

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0367/N7200/20/RS pro akci 14N7200 - vodovod  
č. 0368/N7300/20/RS pro akci 11N7300 - kanalizace  
ze dne 13.7.2021

na provedení Stavebních prací

**„Obnova vodovodního řadu, ul. Ve Struhách a okolí, P6“  
a  
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Ve Struhách, P6“**

### Smluvní strany :

**Objednatel:** Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva  
společně  
IČ: 25656112  
DIČ: CZ25656112  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STAMET, s.r.o., IČ: 485 89 829, DIČ: CZ48589829  
se sídlem Erbenova 237/11, Košiče, 150 00 Praha 5  
zastoupena:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 18298  
(dále jen „zhotovitel“)

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební a změna ceny díla. Dodatečné stavební práce vznikly z důvodu horšího stavu rekonstruované kanalizace, který byl zjištěn během realizace a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

### Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:
  - 2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:  
**sanaci lokálních rekonstrukcí stávající stoky DN 400 a DN250 provedené za použití robota:**
    - začištění stávajících výseků robotem
    - oprava trhlin
    - odbroušení přesazených přípojek
    - osazení sanační vložky v celé délce úseku
    - otevření napojených přípojek

- čištění před a během sanace
- kontrola kamerou po sanaci

**2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **739 070,40 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	21 308 400,12 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	739 070,40 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>22 047 470,52 Kč</b>
DPH 21%	

Akce	číslo akce		bez DPH
Obnova vodovodního řadu, ul. Ve Struhách a okolí, P6	1/4/N72/00	SoD	11 428 118,06 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
		celkem vč. dod. č. 1	<b>11 428 118,06 Kč</b>
Rekonstrukce kanalizace, ul. Ve Struhách, P6	1/1/N73/00	SoD	9 880 282,06 Kč
		dodatek. č. 1	739 070,40 Kč
celkem vč. dodatku 1			<b>10 619 352,46 Kč</b>
<b>Celkem za obě akce</b>			<b>22 047 470,52 Kč</b>

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

**3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje o bod 5.5. 1, který nově zní takto:

5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: [fakturace@pvs.cz](mailto:fakturace@pvs.cz). Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---