


<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1
			Datum změny: 13.6.2022
Název veřejné zakázky: Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina - LS Brandýs n. L. - 2022			
Zhotovitel: Agropark servis s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OR východní Čechy			
Název akce (majetku):	Charakter akce: Služba	Číslo objektů:	Stavební díly: A – Příprava území, B – Údržba trávníků
Popis změny:			
Měněpráce:			
<p>Neprovedení prací jarního smykování + vláčení trávníků na ploše 70173 m<sup>2</sup> v období dubna 2022 (viz. B. Údržba trávníků: 7. Péče o trávník luční: položka č. 1- jarní vyvláčení).</p>			
Vícepráce:			
<p>Provedení uvolnění korunového prostoru výsadeb v prostoru celé NKP Kačina - část Obora, a to v lokalitách Malá Bažantnice, Ostrůvky, Rybníček, Velká Bažantnice, specifikovaných objednatelem a technickým dozorem v rámci kontrolního dne ze dne 13.6.2022 (viz. Příprava území, položka č. 6, Údržba - uvolnění korunového prostoru výsadeb).</p> <p>Jedná se o ostrůvkovité odstranění náletových dřevin tl. do 10 cm, popř. části korun vrostlých stromů bezprostředně zasahujících do vysázených stromů. Součástí bude odstranění rozřezání větví, jejich zatažení do porostní stěny a ponechání hmoty do doby fyzického rozpadu. Při zpracování PD v roce 2021 byla určena potřebná plocha výše uvedených výřezů a ořezů dřevin zejména v lokalitách Malé a Velké Bažantnice v množství 250 m<sup>2</sup>. Při pochůzce dne 13.6.2022 byly zástupci všech smluvních stran označeny veškeré nezbytné ořezy a výřezy dřevin, které je potřebné provést pro zajištění kvalitního růstu stávajících výsadeb. Při zaměření byla propočítána plocha potřebných výřezů a ořezů větví náletových dřevin z prostoru výsadeb v lokalitách Malé a Velké Bažantnice ve dvojnásobném rozsahu oproti PD, tj. v rozsahu 500 m<sup>2</sup>.</p>			
Souhrn:			
Celkem méněpráce: .....701,73 Kč bez DPH,			
Celkem vícepráce: .....19.500,00 Kč bez DPH			
Bilance méněprací a víceprací je + 18.798,27 Kč bez DPH. Jedná se o navýšení ceny zakázky o 2,096% z původně vysoutěžené ceny zakázky v hodnotě 896.719,71 Kč bez DPH.			
Zdůvodnění změny:			
<p>a) Důvodem méněprací je neprovedení jarního smykování a vláčení v předepsané agrotechnické lhůtě, a to především kvůli vzrostlým travním porostům v době předání dané lokality po oboustranném podpisu SoD.</p> <p>b) Důvodem víceprací je razantní zvýšení potřeby uvolnění výsadeb v lokalitě Malé Bažantnice a Velké Bažantnice tak, aby byl zajištěn kvalitní růst všech vysázených jedinců. Rozsah provedení nezbytných výřezů a ořezů kolem jednotlivých výsadeb byl určen zástupci objednatele, technického dozoru, zhotovitele a jeho arboristů.</p>			

Posouzení změny - technický dozor: [REDACTED], [REDACTED]		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	x		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 15.12.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 701,73 Kč	Bilance:  + 18.798,27 bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 19.500,00 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně:			
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		915.517,98 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaromír Švec, jednatel	Datum: 23.6.2022	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]	Datum: 23.6.2022	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: položkový rozpočet méněprací, Položkový rozpočet víceprací				
Poznámka:				



prava území

pč.	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Chemie	Opakovaný chemický selektivní postřik dvoučlenných plevelů v pracovních polích č. 36-j jižní část, 40, 41 a 30-východní část (průhled) v lokalitě Templ	m <sup>2</sup>	13 240	0,00	2	0,00	duben až květen, červen až červenec po dohodě s objednatel
2	Údržba	Soustředování dřeva vyvážecí soupravou	m <sup>3</sup>	44	0,00	1	0,00	březen až duben
3	Údržba	Mulčování hvězdice průseků ve Velké Bažantnici	m <sup>2</sup>	6 400	0,00	1	0,00	březen až duben
4	Údržba	Výřez vrb ve středovém jezírku v lokalitě Rondel	m <sup>2</sup>	80	0,00	1	0,00	březen až duben
5	Údržba	Odstranění pařezových výmladků v lokalitě Novodvorská alej	ks	8	0,00	1	0,00	březen až duben
6	Údržba	Uvolnění koronového prostoru výsadeb-vlcepráce	m <sup>2</sup>	250	78,00	1	19 500,00	březen až duben
Příprava území celkem							19 500,00	

**B. Údržba trávníků**

7. Péče o trávník luční

pč.	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Jarní vyvláčení	Jarní smykávání + vláčení	m <sup>2</sup>	70173	0,00	1	0,00	duben
2	Údržovací péče trávník luční	Kosení travního porostu a rákosin, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty	m <sup>2</sup>	70 173	0,00	1	0,00	červen
3	Údržovací péče trávník luční	Podzimní mulčování středně těžkým až těžkým zemědělským mulčovačem s ponecháním pomulčované hmoty na místě	m <sup>2</sup>	70 173	0,00	1	0,00	listopad
Trávník luční celkem			m <sup>2</sup>	70 173			0,00	

8. Péče o trávník luční podrostový Var. 1 - nadstandard

pč.	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Údržovací péče trávník luční podrostový VAR 1	Kosení travního porostu a rákosin samojízdnou nebo ručně vedenou sekačkou s dosekáním okrajů strunovým vyžinačem v nadstandardní kvalitě včetně sběru větví před kosením a odvezení posečené rostlinné hmoty	mj	46 667	0,00	3	0,00	květen, červen, září
2	Údržovací péče trávník luční podrostový VAR 1 pouze v lokalitě Novodvorská alej (pp 44 a 45)	Kosení travního porostu a rákosin samojízdnou nebo ručně vedenou sekačkou s dosekáním okrajů strunovým vyžinačem v nadstandardní kvalitě včetně sběru větví před kosením a odvezení posečené rostlinné hmoty	m <sup>2</sup>	16 255	0,00	2	0,00	červen, červenec
3	Údržovací péče trávník luční podrostový VAR 1	podzimní mulčování středním mulčovačem s ponecháním pokosené hmoty na místě	m <sup>2</sup>	46 667	0,00	1	0,00	15.12.
Trávník luční podrost Var. 1 celkem			m <sup>2</sup>	46 667			0,00	

9. Péče o trávník luční podrostový Var. 3 - nižší standard

pč.	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
-----	---------	------------------	----	----------	---------	-----------------	-----------	--------

1	Udržovací péče trávník luční podrostový VAR 3	Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem nebo křovinořezem včetně sběru větví před kosením s ponecháním pokosené hmoty	m <sup>2</sup>	129 780	0,00	1	0,00	závěr července
Trávník luční podrost Var. 3 celkem			m <sup>2</sup>	129 780			0,00	

### C. Údržba stromového inventáře

#### 10. Výsadba alejového stromu 14-16 Zb

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Výkop jámy do 0,25 m <sup>3</sup> v rovině bez výměny substrátu						říjen až listopad
2	Výsadba stromu listnatého průměr balu 30 až 40 cm v rovině včetně dodávky stromu (35 ks 14-16 Zb, 1 ks 16-18 Zb) původ v ČR bude doložen předáním rostlinolékařského pasu investorovi..						říjen až listopad
3	Zálivka ke stromu 100 litrů včetně dodávky vody						říjen až listopad
4	Ukotvení stromu čtyřmi tlakově impregnovanými kůly tloušťky min. 60 mm výšky 200 cm včetně dodávky kůlů a kotevního materiálu		24	0,00	1	0,00	říjen až listopad
5	Dvojitý obal kmene rákosovou rohoží se zajištěním proti rozvinutí včetně dodávky rákosové rohože výšky min 1 m						říjen až listopad
6	Osazení ochrany kmene z drátěného pletiva proti škodám zvěří včetně dodávky pletiva						říjen až listopad
7	Založení zálivkové misy min. 1 m <sup>2</sup>						říjen až listopad
8	Výchovný řez						říjen až listopad
9	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu	ks					říjen až listopad
<b>Celkem výsadba alejového stromu 14-16 Zb</b>		ks	<b>24</b>			<b>0,00</b>	

#### 11. zdravotní řez na vybraných stromech veteránech

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Zdravotní řez	ks	15	0,00	1	0,00	červen
2	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	15	0,00	1	0,00	červen
<b>Celkem zdravotní řez na vybraných stromech</b>		ks	<b>15</b>			<b>0,00</b>	

#### 12. odstranění kotvení výsadeb

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Demontáž kotevních prvků	ks	86	0,00	1	0,00	červen
2	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	86	0,00	1	0,00	červen
<b>Celkem odstranění kotvení výsadeb</b>		ks	<b>86</b>			<b>0,00</b>	

#### 13. odstranění ochrany kmene

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Demontáž ochranných prvků	ks	20	0,00	1	0,00	červen
2	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	20	0,00	1	0,00	červen
<b>Celkem odstranění ochrany kmene</b>		ks	<b>20</b>			<b>0,00</b>	

### D. Údržba mlatových cest

#### 14. chemická likvidace vegetačního pokryvu mlatových cest

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Opakovaný chemický selektivní postřik jednoděložných a dvouděložných plevelů na koruně mlatových cest	m <sup>2</sup>	6 134	0,00	2	0,00	červen až červenec po dohodě s

23.6.2022


Celkem chemická likvidace vegetačního pokryvu mlatových cest	m <sup>2</sup>	6 134				0,00	
--	----------------	-------	--	--	--	------	--

15. podzimní shrabání listí z povrchu mlatových cest

p.č.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Podzimní shrabání listí včetně odvozu shrábků z povrchu mlatových cest včetně přilehlých trávníků	m <sup>2</sup>	20 855	0,00	1	0,00	listopad
Celkem podzimní shrabání listí z povrchu mlatových cest		m <sup>2</sup>	20 855			0,00	

Celkem údržba NKP Kačina - část Obora pro rok 2022- vícepráce dle ZL č. 1

19 500,00



23. 6. 2022



1	Udržovací péče trávníků luční podrostový VAR 3	Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem nebo křovinořezem včetně sběru větví před kosením s ponecháním pokosené hmoty	m <sup>2</sup>	129 780	0,00	1	0,00	závěr července
Trávník luční podrost Var. 3 celkem			m <sup>2</sup>	129 780			0,00	

### C. Údržba stromového inventáře

#### 10. Výsadba alejového stromu 14-16 Zb

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Výkop jámy do 0,25 m <sup>3</sup> v rovině bez výměny substrátu						říjen až listopad
2	Výsadba stromu listnatého průměr balu 30 až 40 cm v rovině včetně dodávky stromu (35 ks 14-16 Zb, 1 ks 16-18 Zb) původ v ČR bude doložen předáním rostlinolékařského pasu investorovi..						říjen až listopad
3	Zálivka ke stromu 100 litrů včetně dodávky vody						říjen až listopad
4	Ukotvení stromu čtyřmi tlakově impregnovanými kůly tloušťky min. 60 mm výšky 200 cm včetně dodávky kůlů a kotevního materiálu		24	0,00	1	0,00	říjen až listopad
5	Dvojitý obal kmene rákosovou rohoží se zajištěním proti rozvnutí včetně dodávky rákosové rohože výšky min 1 m						říjen až listopad
6	Osazení ochrany kmene z drátěného pletiva proti škodám zvěří včetně dodávky pletiva						říjen až listopad
7	Založení zálivkové mísy min. 1 m <sup>2</sup>						říjen až listopad
8	Výchovný řez						říjen až listopad
9	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu	ks					říjen až listopad
<b>Celkem výsadba alejového stromu 14-16 Zb</b>		ks	<b>24</b>			<b>0,00</b>	

#### 11. zdravotní řez na vybraných stromech veteránech

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Zdravotní řez	ks	15	0,00	1	0,00	červen
2	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	15	0,00	1	0,00	červen
<b>Celkem zdravotní řez na vybraných stromech</b>		ks	<b>15</b>			<b>0,00</b>	

#### 12. odstranění kotvení výsadeb

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Demontáž kotevních prvků	ks	86	0,00	1	0,00	červen
2	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	86	0,00	1	0,00	červen
<b>Celkem odstranění kotvení výsadeb</b>		ks	<b>86</b>			<b>0,00</b>	

#### 13. odstranění ochrany kmene

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Demontáž ochranných prvků	ks	20	0,00	1	0,00	červen
2	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	20	0,00	1	0,00	červen
<b>Celkem odstranění ochrany kmene</b>		ks	<b>20</b>			<b>0,00</b>	

### D. Údržba mlatových cest

#### 14. chemická likvidace vegetačního pokryvu mlatových cest

pč.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Opakovaný chemický selektivní postřik jednoduchých a dvouděložných plevelů na koruně mlatových cest	m <sup>2</sup>	6 134	0,00	2	0,00	červen až červenec po dohodě s

23.6.2012

Celkem chemická likvidace vegetačního pokryvu mlatových cest	m <sup>2</sup>	6 134				0,00	
--	----------------	-------	--	--	--	------	--

15. podzimní shrabání listí z povrchu mlatových cest

p.č.	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena díla	termín
1	Podzimní shrabání listí včetně odvozu shrabků z povrchu mlatových cest včetně přilehlých trávníků	m <sup>2</sup>	20 855	0,00	1	0,00	listopad
Celkem podzimní shrabání listí z povrchu mlatových cest		m <sup>2</sup>	20 855			0,00	

Celkem údržba NKP Kačina - část Obora pro rok 2022- méněpráce dle ZL č. 1

701,73

23. 6. 2022