

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 4. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ERDING, a.s.**
Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
IČ: 25512455
DIČ/VAT ID: CZ25512455
Zastoupen: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
Zápi v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2465
Bankovní spojení: 382349813/0300
IBAN: CZ93 0300 0000 0003 8234 9813
Korespondenční adresa: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **II. fáze výměny kotlů v kotelně PdF, Poříčí 9**, zadávaná v **zadávacím řízení v souladu se ZZVZ**. v zadávacím řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla bylo při periodické revizi spalínových cest zjištěno, že tuto revizi nejde po úpravách kotlů a jejich odvodu spalín provádět stejným způsobem jako doposud. Z tohoto důvodu je nutné provést samostatný bezpečný výlez na střechu včetně lávky na komín.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku:
61 600,00 Kč bez DPH.
- III. 2) Cena Díla nově činí **3 861 252,58 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 včetně rozpočtu.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Změnový list - PdF - II. Etapa výměna kotlů, Pořízení 9

Stavba:	Z21-202	Kotelna PDF MU
---------	---------	----------------

Zadavatel **Masarykova univerzita**
Žerotínovo náměstí 617/9
60200 Brno-Brno-město

IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: **ERDING, a.s.**
Zaoralova 2058/5
62800 Brno

IČO: 25512455
DIČ: 2551245

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

0.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

61 600,00 CZK

Základní DPH

21 %

12 936,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

74 536,00 CZK

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Komínová lávka, výlez na střechu

PdF Poříčí 9, Brno	Odpočty	Přípočty	Cena
Komínová lávka, výlez na střechu	0,00	77 000,00	77 000,00
Sleva pro zákazníka 20%	15 400,00		
Cena Celkem	0,00	61 600,00	61 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z21-202	Kotelna PDF MU
O:	1.4	Stavební úpravy Etapa II.
R:	1.4	Stavební úpravy Etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:						77 000,00		
1		Výlezové okno, komínová lávka 2m vč. zábradlí, montáž s kotvením chemickou kotvou, režijní náklady, doprava	kompl.	1,00000	77 000,00	77 000,00		Vlastní

Celkem	77 000,00
---------------	------------------

Poznámky

Dodávka a montáž: 4 - 5 týdnů od objednání prací.