

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0656/2022/OI/VZ

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**Grant Thornton Advisory s.r.o.**

Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4  
zastoupena: Ing. Zbyněk Bolcek  
jednatel

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: ██████████

---

IČO: 08358991  
DIČ: CZ08358991 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
pobočka Praha  
Číslo účtu: ██████████

---

dále též jen **objednatel**

---

dále též jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0656/2022/OI/VZ ze dne 28.02.2022 (dále jen „**smlouva**“) jejímž předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele studii proveditelnosti revitalizace MNO. K uzavření dodatku a změně závazku dochází na základě dohody objednatele a zhotovitele v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“). Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě předmětu plnění, kdy v návaznosti na tuto úpravu se snižuje cena díla o částku 678 400 bez DPH, tj. 4,26 % původní ceny díla (tj. původní hodnoty závazku).

## čl.II.

### Předmět dodatku

1. Dosavadní znění smlouvy se v článku II. Předmět smlouvy, odst. 1, části A) Analytická část, podčásti A 2. Konfrontace zjištěných skutečností s koncepcí MIK, bodě 2. 4 ruší a nahrazuje se novým zněním o tomto textu:

*A 2.4 Zhodnocení ekonomických aspektů MIK – základní vyhodnocení výstupů ekonomického modelu, vyhodnocení metodiky ekonomického modelu a ukazatelů relativní provozní efektivnosti*

2. Dosavadní znění smlouvy se v článku VI. Cena díla, odst. 1 ruší a nahrazuje se novým zněním o tomto textu:

*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<i>Analytická část studie</i>	<i>4 621 600,00</i>	<i>970 536,00</i>	<i>5 592 136,00</i>
<i>Návrhová část studie</i>	<i>10 600 000,00</i>	<i>2 226 000,00</i>	<i>12 826 000,00</i>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>15 221 600,00</b>	<b>3 196 536,00</b>	<b>18 418 136,00</b>

## čl.III.

### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10189/RM1822/158 ze dne 23. 8. 2022. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je podepsán elektronicky.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

**Za objednatele: Statutární město Ostrava**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Za zhotovitele: Grant Thornton Advisory s.r.o.**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo:

**Zbyněk Bolcek** Digitálně podepsal Zbyněk Bolcek  
Datum: 2022.08.29 16:11:25  
+02'00'

---

**Ing. Zbyněk Bolcek**  
jednatel