

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Oprava dešťové kanalizace na ul. Za Školou v Novém Jičíně

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku
Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy
majetku Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel: Stav-holl s.r.o.
IČO: 24220817
DIČ: CZ24220817
se sídlem: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1
společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 189926
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., pobočka Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Michal Holášek - jednatelem společnosti

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

I. Předmět dodatku

1. Na základě řešení problémů s křížením kabeláže ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, a to:
 - a) Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu ukončení dílčí dle článku III. Čas a místo plnění:
Původní termín ukončení do 10. 06. 2022 se mění na nový termín 05. 08. 2022.
 - b) Předmětem dodatku ke smlouvě je související změna v souladu s ustanovením článku IV. Cena a způsob plnění. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany

dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.

Původní cena za dílo byla uvedena v Kč a stanovena takto:

Celková cena bez DPH:	161.929,00 Kč
DPH 21%:	34.005,09 Kč
Celková cena včetně DPH:	195.934,09 Kč

se tedy zvyšuje o částku **24.584,00 Kč** bez DPH a to na částku stanovenou takto:

Celková cena bez DPH:	186.513,00 Kč
DPH 21%:	39.167,73 Kč
Celková cena včetně DPH:	225.680,73 Kč

II.

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

Přílohy: č. 1. Cenová nabídka ze dne 25.07.2022 (méněpráce)
 č. 2. Cenová nabídka ze dne 25.07.2022 (vícepráce)

V Novém Jičíně dne 22.08.2022

V Praze dne 30.08.2022

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
Ing. Kamil Žák
Vedoucí Odboru správy majetku

.....
jednatel Michal Holášek