

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14/2022, ze dne 12. 08. 2022

1. Objednatel:

| | |
|--------------------------------|---|
| Název obchodní firmy: | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |
| Sídlo: | Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav |
| IČO: | 49455168 |
| DIČ: | CZ 49455168 |
| Zastoupen ve věcech smluvních: | Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti |
| Zastoupen ve věcech TDI: | Ing. Patrik Osička |
| Telefon: | |
| E-mail: | |
| bankovní spojení: | |
| číslo účtu: | |

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

| | |
|----------------------------------|---|
| Název obchodní firmy: | STAVOČ spol. s r.o. |
| Sídlo: | Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice |
| IČO: | 47902213 |
| DIČ: | CZ47902213 |
| Zastoupen ve věcech smluvních: | Luděk Michna, jednatel společnosti |
| Zastoupen ve věcech technických: | Bronislav Novotný, stavební technik |
| Telefon: | |
| bankovní spojení: | |
| číslo účtu: | |

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Název akce:

„Břeclav, ul. Julia Fučíka 42 oprava havárie kanalizace“
„Břeclav, ul. Vančurova 3 – oprava havárie kanalizace“

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 14/2022, ze dne 12. 08. 2022, v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedení méněprací na straně objednatele, se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem se snižuje o celkovou částku ve výši 116 272,- Kč bez DPH.

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:

Cena celkem: 323 498,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Cena díla dle SOD - | 430 387,- Kč bez DPH |
| Cena za méněpráce - | 116 272,- Kč bez DPH |
| Cena celkem - | 314 115,- Kč bez DPH |
| Cena celkem - | 380 079,15,- Kč s DPH |

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2022 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 14/2022 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne: 30. 08. 2022

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za objednatele

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele