

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
Č. OBJEDNATELE 022/2022
Č. ZHOTOVITELE 2022/01-03

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

a

Město Mnichovo Hradiště

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

002 38 309/CZ 00238309

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

94-4710181/0710, Česká národní banka

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo podnikání:

Bankovní účet, číslo

H-INTES s.r.o.

Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C

společnost s ručením omezeným

25636332/CZ25636332

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

19-7497310267/0100

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Mnichovo Hradiště - likvidace srážkových vod z budovy městského úřadu - stavební práce“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 02.03.2022. Předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v Příloze tohoto Dodatku - Návrh změny č. 1/2022 vč. položkového rozpočtu k dodatku.

3.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:

5.263 Kč bez DPH

1.105,23 Kč DPH 21 %

6.368,23 Kč vč. DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:

30.327,60 Kč bez DPH

6.368,80 Kč DPH 21 %

36.696,40 Kč vč. DPH

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

1.623.167,72 Kč bez DPH

340.865,22 Kč DPH 21%

1.964.032,94 Kč včetně DPH.

Hodnota celkové změny činí 2,16 % z původní sjednané ceny.

4.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení s platností originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením Dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 426/2022 ze dne 29.08.2022.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Návrh změny č. 1/2022, vč. položkového rozpočtu k dodatku ze dne 28.06.2022

V Mnichově Hradišti dne 31.08.2022

V Mladé Boleslavi dne 30.08.2022

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka společnosti