

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo č. 045/ZZS/2022

### Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 00574660  
DIČ: CZ00574660, není plátce DPH  
zastoupená: [REDACTED]  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 523

dále jako „objednatel“

a

### Ing. Václav Matoušek

se sídlem: Na Výšině 123/1, 360 04 Karlovy Vary  
zastoupený: [REDACTED]  
IČ: 63525046  
DIČ: CZ591005124  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Karlovy Vary  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná ŽÚ/F/01/0529/2000

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavřely dne 22.06.2022 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo. Smluvní strany mají zájem upravit si vzájemně ustanovení smlouvy čl. II Doba a místo plnění v souladu se zněním bodu 2.3 z důvodu překážek na straně objednatele – stavební připravenosti místa plnění.

## I.

### Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění a to do 17.09.2022 z důvodu nedokončené stavební připravenosti na straně objednatele.

*Původní znění:*

2.1 Sjednaný předmět plnění - dílo podle této smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli **nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.**

*Nové znění:*

2.1 Sjednaný předmět plnění - dílo podle této smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli **nejpozději do 17.09.2022.**

## II.

### Ostatní a závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


2.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel.

2.3 Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále.

- 2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Zápis o jednání ze dne 5.8.2022.

Karlovy Vary, dne 05.08.2022



Karlovy Vary, dne 05.08.2022

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the second party, with a blue handwritten signature written over the right edge of the box.


## Zápis z jednání

Druh akce: **„Pořízení sekčních a posuvných vrat garáží ZZS KVK“**

Datum, hodina: 5.8.2022 10,00 hod

Téma: prodloužení dodání části plnění ze smlouvy č. 045/ZZS/2022, ze dne 22.6.2022

Místo konání: ředitelství ZZSKVK, zasedací místnost 2.NP

Účastníci: 

### Zápis v bodech:

- 1 Při prohlídce místa plnění dne 5.8.2022 byla zjištěna stavební nepřipravenost pro montáž posuvných vrat. Tato stavební nepřipravenost jde na vrub objednatel, který provádí v objektu stavební práce, které ještě nejsou dokončeny.
- 2 Objednatel se se zhotovitelem dohodnul na prodloužení termínu pro montáž posuvných vrat formou dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle bodu č.2.4 smlouvy o dílo.
- 3 Termín dokončení plnění bude stanoven dodatkem na 17.9.2022

