



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Soukenická 2458/21c
zastoupena: 
IČO: 00846279
DIČ: CZ00846279
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: 
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č.  smlouvě o dílo uzavřené dne 20.05.2021, předmětem které je zhotovení stavby: „**Stavební úpravy tělocvičny**“ (dále jen smlouva o dílo).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši 70168,- Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 108685,-Kč bez DPH.

III. Cena za dílo

Původní cena díla dle dod.č.2:	16 257 882,83 Kč
Vícepráce:	70168,- Kč
Méněpráce:	-108685,- Kč
Cena celkem dle SOD a dod.č.1,2,3	16219365,83 Kč



**IV.
Doba a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **30.08.2022**.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

střední škola průmyslová, Krnov
ořispěvková organizace
V Krnově dne: Soukenická 2458/21c
29. 8. 2022 794 01 Krnov
DIČ CZ00846279



.....
za objednatele
Ing. Aleš Zouhar
ředitel

V Ostravě dne:



.....
za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

