

Dodatek č. 1 SoD o dílo č. SOD/3/2022 (objednatel)
č. 055/1/2022 (1856.2241055KDA)
Velká Bíteš-novostavba 14 BD-vodovod a kanalizace ul. U
Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
- ve věcech technických: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100
Zapsaný v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561,
(dále jen **zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání.

Čl. 2 Předmět plnění

Doplňuje se o bod:

2.10. Předmětem dodatku č. 1 je:

Změnový list č. 1

Nemožnost vrátit stávající zeminu do zpětného výkopu (posouzeno geologem), zemina je odvezena na skládku a rýha vyplněna štěrkodrtí 0-63, resp. stabilizační zeminou.

Vzhledem k nízkému krytí a malé ochraně plynovodního potrubí vznikla nutnost ochrany potrubí ocelovou půlenou chráničkou.

Čl. 5 Cena díla

Mění se bod 5.1:

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

SoD 11 368 278,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 364 761,08 Kč bez DPH
Celková cena SoD vč. dod. č. 1 11 733 039,97 Kč bez DPH
(dále jen cena)

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body:

17.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

Příloha č.1: Rozpočet k dodatku č.1 a Změnový list č.1

17.10. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou beze změny.

Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/3/2022 (objednatel), č. 055/1/2022 (1856.2241055KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz elektr. podpis)

V Brně, dne (viz elektr. podpis)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.