



MMOPP00NBJTQ

MMOPP00NBJTQ

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Inline areál“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Sídlo: **Revoluční 904/30, 794 01 Krnov**
IČ: **25357352**
DIČ: **CZ25357352**
Datová schránka: **zzv2c2d**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631**

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech
technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.03.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Inline areál“ (PID smlouvy: MMOPP00LRZ7U) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 04.08.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00L70EW) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, do 15.09.2022.

Zdůvodnění – kvůli nepříznivým podmínkám v podloží ve vztahu k vysoké hladině spodní vody, která nepříznivě ovlivnila navrženou sanaci pláně, byly výsledky statických zátěžových zkoušek na paraplání a konstrukčních vrstvách natolik špatné, že bylo nutno přistoupit k úpravě aktivní zóny hydraulickými pojivy. Tato změna technického řešení si však vyžádala zajištění stavební mechanizace a materiálů, se kterými u původního technického řešení nebylo počítáno a zhotovitel musel provést laboratorní zkoušky pro stanovení množství pojiv a zajistit subdodavatelsky mechanismy pro realizaci těchto prací s následným dodržením technologických postupů. Přes veškeré úsilí zhotovitele se nepodařilo vše zajistit tak, aby byl dodržen původní termín plnění.

Článek IV. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24.08.2022, č. usnesení 4914/119/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 29. 08. 2022

Za objednatele



primátor

V Krnově dne 29. 08. 2022**SILNICE MORAVA s.r.o.**

Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV

IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352

Za zhotovitele

-6-

