

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 109/2022/RM**  
**projektová dokumentace „Vnitřní rozvody radnice MěÚ Mohelnice“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

1. Objednatel: **Město Mohelnice,**  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800  
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **Vodo - topo instalace s.r.o.,**  
Kouřilkova 2739/5, 750 02 Přerov  
Zastoupený: Tomášem Mikešem, jednatelem společnosti  
IČ: 286 03 575  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Přerov, č.ú. 232688262/0300  
(dále jen "zhotovitel")  
(dále společně jen "smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 109/2022/OR s názvem „Vnitřní rozvody radnice MěÚ Mohelnice“, která byla uzavřena dne 04. 05. 2022. Dodatek je vyhotoven z důvodu narovnání ceny díla dle skutečně provedených prací.

**I. Předmět dodatku**

- Změna ceny díla dle skutečně provedených prací.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **IV. odst. 1** takto:

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena dle SoD bez DPH (základ daně):	599.532,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	23.839,51 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH:	623.371,51 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla

## II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15.8.2022 usnesením č. 1724/1157/2022


V Mohelnici dne .....



V Mohelnici dne .....

25.8.2022

Vodo - topo instalace  
 Kouřilkova 2739/5 750 02  
 IČ: 286 03 575, DIČ: CZ286  
 -2-



objednatel

Ing. Pavel Kuba, starosta

zhotovitel

Tomáš Mikeš, jednatel





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 447,90	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 732,30	49
900	HZS	HSV			3 780,00	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			924,14	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 596,94	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 126,00	22
776	Podlahy povlakové	PSV			1 726,89	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 161,56	26
733	Ústřední vytápění	PSV			-7 995,50	
VN	Vedlejší náklady	VN			-2 660,73	-11
Cena celkem					23 839,51	134

**Položkový rozpočet**

S:	2206151	Mohebnice
O:	1	HSV
R:	1	VP oprava omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
1	310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	0,00000	751,80	0,00	CS ÚRS 2022 01	
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 447,90</b>		
2	602011105R00	Postřik maltou sanační Cemix WTA 044, ručně	m2	1,00000	89,40	89,40	RTS 22/ II	RTS 22/ I
3	602011121RT5	Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	1,00000	1 155,00	1 155,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
4	602011152R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně	m2	1,00000	203,50	203,50	RTS 22/ II	RTS 22/ I
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>11 732,30</b>		
5	611401211R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2	kus	11,00000	324,00	3 564,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
6	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	9,80000	6,50	63,70	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,80000		9,80000				
7	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pro vyrovnání tl. stávající omítky : 9,8	m2	9,80000	251,00	2 459,80	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,80000		9,80000				
8	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	9,80000	576,00	5 644,80	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,80000		9,80000				
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>				<b>3 780,00</b>		
9	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 vyklizení objektů : 3*3,5	h	10,50000	360,00	3 780,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
				10,50000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>924,14</b>		
5	945421110	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	0,00000	117,60	0,00	CS ÚRS 2022 01	
11	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,80000	94,30	924,14	RTS 22/ II	RTS 22/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 596,94</b>		
12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	2,62168	1 372,00	3 596,94	RTS 22/ II	RTS 22/ I
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>5 126,00</b>		

**Položkový rozpočet**

S:	2206151	Mohelnice
O:	1	HSV
R:	1	VP oprava omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	762521911R00	Vyřiznutí části podlahy plochy do 0,25 m2 8*0,25*0,25	m2	0,50000	2 190,00	1 095,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
14	762523911RT2	Doplnění podlah prkny na sraz.pl.do 0,25 m2 vč. dodávky prken Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,50000	m2	0,50000	1 400,00	700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
15	762811911R00	Vyřiznutí částí záklopu, podbíjení pl.do 0,25 m2 záklp : 8*0,25*0,25 podbytí : 0,5	m2	1,00000	1 728,00	1 728,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
16	762812931RT2	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 0,25 m2 vč. dodávky prken Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000	m2	1,00000	1 603,00	1 603,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>1 726,89</b>		
17	776591920R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2	kus	8,00000	214,00	1 712,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
18	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	17,12000	0,87	14,89	RTS 22/ II	RTS 22/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 025,80</b>		
62	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,00000	256,20	512,40	CS ÚRS 2022 01	
63	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,00000	18,00	324,00	CS ÚRS 2022 01	
61	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,00000	358,10	716,20	CS ÚRS 2022 01	
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,00000	35,82	358,20	RTS 22/ II	RTS 22/ I
64	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,00000	557,50	1 115,00	CS ÚRS 2022 01	

**Položkový rozpočet**

S:	2206151	Mohelnice
O:	1	HSV
R:	1	VP oprava omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>-7 995,50</b>		
16	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	-18,00000	344,30	-6 197,40	CS ÚRS 2022 01	
17	723150366	Chráníčka D 44,5x3,2 mm	m	-1,20000	393,00	-471,60	CS ÚRS 2022 01	
18	723150367	Chráníčka D 57x3,2 mm	m	-2,50000	530,60	-1 326,50	CS ÚRS 2022 01	
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>-2 660,73</b>		
24	001T	Sleva dle SOD	%	10,00000	26 607,28	-2 660,73	Vlastní	Indiv