

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/0019/2020/VNI
uzavřené dne 07.02. 2020

Objednatel:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

zastoupená: Viktor Kohout, starosta

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3620811 kód banky:0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

FORCORP GROUP spol. s r.o.

se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 27841031

DIČ: CZ27841031

zapsaný v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 43244

zastoupený: Mgr. Irenou Jelínkovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-1947270227/0100

(dále jen zhotovitel)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená Smlouva takto:

I.

Čl. IV. „Cena díla a platební podmínky“ se v úvodní části odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla a za splnění všech smluvních a právních povinností zhotovitele je stanovena dohodou účastníků jako cena smluvní a činí:
 - **305.146,79,- Kč** (slovy třístapěttisícstočtyřicetšest korun českých sedmdesátdevět haléřů) bez DPH za jeden rok plnění;
 - **369.227,62,- Kč** (slovy třistašedesátdevěttisícdvěstědvacetsedm korun českých šedesát dva haléřů) včetně DPH za jeden rok plnění;
 - **915.440,38,- Kč** (slovy devětsetpatnácttisícčtyřistačtyřicet korun českých třicet osm haléřů) bez DPH za celou dobu plnění díla dle čl. III. této smlouvy (tři roky plnění);
 - **1.107.682,87,- Kč** (slovy jedenmilionstosedmtisícšestsetosmdesát dva korun českých osmdesát sedm haléřů) včetně DPH za celou dobu plnění díla dle čl. III. této smlouvy (tři roky plnění);

II.

Ostatní ujednání, která nejsou v rozporu s výše uvedeným, zůstávají nedotčena.

III.

Tento dodatek č. 1 bude spolu se smlouvou o dílo č. SML/0019/2020/VNI dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněn v Informačním systému centrálního registru smluv objednatelem.

IV.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě projednala Rada města Litovle na své 81. schůzi konané dne 18. 8. 2022 a schválila ho svým usnesením č. RML/2718/81/2022.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, s účinností od 1. 9. 2022 a vyhotovuje se ve 2 stejnopisech.

V Litovli dne

V Olomouci, dne

Viktor Kohout
starosta města

Mgr. Irena Jelínková
jednatelka společnosti