

## Příloha č.3      Oceněný soupis víceprací /méněprací

**Zadavatel:**                          Město Nový Jičín

**Akce:**                                      Modernizace kotelny Luční 1799/3 v Novém Jičíně

Kód	Položka	počet	m.j.	materiál	
				jedn.	celk
	<b>Doplnění podlahy po vybourání soklů</b>				
952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	5	m2	15,60	78,00
783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových	10	m2	176,00	1 760,00
632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	5	m2	216,00	1 080,00
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr	5	m2	162,00	810,00
	<b>mezisoučet oddílu</b>				<b>3 728,00</b>
	<b>Změna velikosti rozvaděčové skříně pro MaR</b>				
-	Skříň stojatá 2000x800x400 - odpočet	-1	ks	23 045,00	-23 045,00
-	Skříň nástěnná 1200x800x400	1	ks	16 795,00	16 795,00
	<b>mezisoučet oddílu</b>				<b>-6 250,00</b>
	<b>Změna velikosti expanzomatu</b>				
732332512	Variomat 2-1/60	-1	ks	106 071,80	-106 071,80
732332512	Varioma 2-1/75	1	ks	150 959,20	150 959,20
	<b>mezisoučet oddílu</b>				<b>44 887,40</b>
<b>Celková cena Kč bez DPH</b>					<b>42 365,40</b>

Ve Vsetíně:  
30.08.2022

Vypracoval:



**Bc. Ondřej Topič**  
Digitálně podepsal  
Bc. Ondřej Topič  
Datum: 2022.08.30  
07:36:39 +02'00'