



**Dohoda**  
**o ukončení Smlouvy o dílo ID: 136 759 ze dne 26. 6. 2020**  
**a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ID č. 142 899 ze dne 25. 1. 2021**

ID 155 288

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 276, +420 721 884 469
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267 /0100
<b>Zhotovitel:</b>	<b>C.U.B.E. a V.I.R. Tech.</b> , zastoupená společností C.U.B.E. s.r.o. na základě Společné smlouvy, která je přílohou součástí této smlouvy
se sídlem:	Třebíč, Nad Zámkem 1072, PSČ 674 01
zastoupený:	Sašou Melicharovou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Saša Melicharová
zástupce pro věci technické:	Milan Melichar
tel./fax:	606 224 941
IČO:	282 67 419
DIČ:	CZ 282 67 419
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:	2900603738/2010
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

**Čl. 1**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 Smlouvu o dílo ID č. 136 759 a dodatek č. 1 ID č. 142 899 ze dne 25. 1. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení díla podle článku 2, kde se zhotovitel zavazuje obstarat pro objednatele vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí, vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby pod názvem „Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 – nástavba budovy“.

**Čl. 2**

Dne 28. 6. 2022 na základě schůzky vedení kraje došlo ke změně záměru a nástavba budovy na ZŠ Cyrilometodějská se nebude realizovat.

Na základě tohoto rozhodnutí se smluvní strany dohodly, že zhotovitel dodá v rámci výše uvedené smlouvy o dílo pouze kompletní dokumentaci pro stavební povolení a objednatel již nebude požadovat zhotovení dokumentace pro provedení díla, zhotovení plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta.



Čl. 3

Smluvní strany se proto vzhledem k výše uvedenému dohodly na ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2020, ID č. 136 759 ve znění dodatku č. 1 ID č. 142 899 ze dne 25. 1. 2021 a to ke dni podpisu této dohody.

Čl. 4

Smluvní strany se v souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo dohodly na ceně za realizaci části předmětu smlouvy (zhotovení projektové dokumentace do stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení stavby vč. dokladové části) ve výši 281.688,- Kč. Tato cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace je přílohou dohody o ukončení smlouvy, příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy o dílo za prodlení s dodáním projektové dokumentace do stadia pro vydání stavebního povolení ve výši 51.000,- Kč. Zhotovitel vyúčtování smluvní pokuty akceptuje a uznává co do důvodu i výše a zavazuje se tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit na základě faktury vystavené objednatelem.

Čl. 5

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy o dílo nemají vůči sobě žádné další závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, vyjma závazků vyplývajících z této dohody o ukončení smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Třebíč *Do S. 2022*

Jihlava *29. 8. 2022*

.....  
Saša Melicharová  
jednatel společnosti C.U.B.E. s.r.o.

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
radní kraje pro oblast majetku



Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč  
mobil: (+420) 606 224 941  
e-mail: info@cube-projekty.cz  
IČ: 282 67 419  
DIČ: CZ28267419  
www.CUBE-PROJEKTY.cz

Kraj Vysočina  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Odbor majetkový  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava