



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Luhačovice
Sídlo	nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Zastoupeno	Ing. Marianem Ležákem, starostou
IČO	002 84 165
DIČ	Zadavatel není plátcem DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	██████████, pobočka ██████████
Číslo účtu	██████████
Telefon	+420 ██████████
E-mail	██████████

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Pontinagas s.r.o.
se sídlem Sokolovská 570, 686 01 Uherské hradiště IČO: 494 35 99049435990 DIČ: CZ49435990 zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C , vložka 11972 jednatel Ivo Sádlo - jednatel bankovní spojení: ██████████ č. účtu: ██████████ (bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně) e-mail: ██████████, tel.: ██████████ resp. ██████████	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 21.03.2022 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna zdroje tepla v budově Školní č.p. 811 Luhačovice“ (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Soupis změn je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek smlouvy č. IV. Cena díla, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně díla ve výši

Původní cena	2 504 005,- Kč bez DPH
Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:	
změna závazku	+ 246 397,32 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku	2 750 402,32 Kč bez DPH
DPH 21 %	577 584,49 Kč
Cena díla dle dodatku	3 327 986,81 Kč včetně DPH

(slovy třimilionytřistadvacetšedtisícdevětsetosmdesátšest 81/100 korun českých včetně DPH)

Podrobný soupis změn je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem – Radou města Luhačovice
schůze konaná dne 23.08.2022
č. usnesení 236/R15/2022

V Luhačovicích dne 24.08.2022

V Uherském Hradišti dne 24.08.2022

Za objednatele
Město Luhačovice

Za zhotovitele:
Pontinagas s.r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Ivo Sádlo jednatel