



### DODATEK Č. 3

#### KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. 1. 2021

**Název:** Městská část Praha – Lysolaje  
**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207  
**Sídlo:** Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00  
**Zástupce:** Ing. Dana Malečková, starostka  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Název:** DEREZA, společnost s ručením omezeným  
**IČO:** 48036315  
**DIČ:** CZ48036315  
**Sídlo:** Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6  
**Zástupce:** Monika Šebková, prokuristka společnosti  
**Zápis v OR, sp.zn.:** C 15099 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

#### **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2021**

(dále jen „Dodatek“)

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby mateřské školy, označené jako „Dolina – město jinak – SO 110 Mateřská škola“ na pozemku parc. č. 491/7 v kat. území Lysolaje a stavby označené jako „atriová zahrada“ na pozemku parc. č. 491/7 v kat. území Lysolaje (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2021 dodatek č. 1 Smlouvy, kterým upravily dobu plnění Smlouvy (dále jen „Dodatek 1“), následně společně uzavřely dne 29. 4. 2022 dodatek č. 2 Smlouvy, kterým rovněž upravily dobu plnění Smlouvy (dále jen „Dodatek 2“).

- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě, Dodatku 1 a Dodatku 2 s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.4. Důvodem je změna založení části objektu dle skutečně zastižených základových poměrů, dodatečné požadavky Hygienické stanice hl.m. Prahy na osvětlení a úpravy, které vyplynuly z potřeb budoucího uživatele pro provoz a využívání objektu.

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 3 Smlouvy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, která se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 01 až 09, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Důvody změn jsou uvedeny v jednotlivých změnových listech.
- 2.2. Ustanovení odst. 5.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
  - 5.1. *Smluvní strany se dohodly na této výši ceny takto:*

<b>5.1.1.</b>	<b>Cena za Dílo bez DPH</b>	<b>37.049.908,32 Kč</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>DPH ceny za Dílo činí</b>	<b>7.780.480,75 Kč</b>
<b>5.1.3.</b>	<b>Cena za Dílo včetně DPH ve výši</b>	<b>44.830.389,07 Kč</b>
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.

*(cena za Dílo dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.*

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

3.4.1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 01 až 09

V Lysolajích dne 31.7.2022

V Lysolajích dne 31.7.2022

Objednatel:



**Městská část Praha – Lysolaje**  
Ing. Dana Malečková, starostka

Zhotovitel:



**DEREZA, společnost s ručením omezeným**  
Monika Šebková, prokuristka společnosti

**DEREZA s.r.o.** ©  
Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6  
tel. +420 224 942 676(83)  
DIČ: CZ48036315

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03a

Stavba: LYSOLAJE ZL

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 663 756,34</b>	<b>3 223 145,17</b>
ZL01	Změna mocnosti šterkového lože pod deskou	100 148,35	121 179,50
ZL02	Světlovody	983 437,16	1 189 958,96
ZL03	Změny SDK (nové pohledy, čela, rámečky, tmelení, dvířka)	137 394,34	166 247,15
ZL04	Změny a doplnění stavby	769 854,05	931 523,40
ZL05	Doplnění elektroinstalace	28 043,40	33 932,51
ZL06	Vybavení změny	179 538,21	217 241,23
ZL07	Nábytek změny	440 508,42	533 015,19
ZL08	Doplnění gastrotechnologie	4 713,00	5 702,73
ZL09	Doplnění a změna schůdků na hřiště	20 119,41	24 344,49

HLADOUŠC

TD Půsák

INV. Mělník

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL01 - Změna mocnosti šterkového lože pod deskou

Místo: MŠ LYSOLAJE

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DEREZA s.r.o.

Zpracovatel: Jan HLADOVEC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**100 148,35**

3	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,947	271,07	2 425,26
	W		"prohloubení výkopů v přední části o 10 cm" 0,1*77,8*1,15		8,947		
	W		Součet		8,947		
4	K	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	8,947	16,83	150,58
	W		"prohloubení výkopů v přední části o 10 cm" 0,1*77,8*1,15		8,947		
	W		Součet		8,947		
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,947	97,46	871,97
	W		"prohloubení výkopů v přední části o 10 cm" 0,1*77,8*1,15		8,947		
	W		Součet		8,947		
10	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-55,120	94,42	-5 204,43
	W		"snížení násypů o 10 cm, mimo přední část" -0,1*551,2		-55,120		
	W		Součet		-55,120		
11	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-55,120	51,85	-2 857,97
	W		"snížení násypů o 10 cm, mimo přední část" -0,1*551,2		-55,120		
	W		Součet		-55,120		
12	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-46,173	81,09	-3 744,17
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,947	12,64	113,09
19	K	271531113R00	Polštář základu z kamenivá hr. drceného 16-32 mm	m3	62,900	1 145,19	72 032,45
	W		"doplnění pod deskou" 0,1*629		62,900		
	W		Součet		62,900		
172	K	998011001R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	135,860	267,64	36 361,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL02 - Světlovody

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**983 437,16**

D	EL	Elektroinstalace						983 437,16
---	----	------------------	--	--	--	--	--	------------

1	K	D.019	Kabeláž, zapojení 6ks stmívačů		6,000	1 750,00	10 500,00
---	---	-------	--------------------------------	--	-------	----------	-----------

D	712	Povlakové krytiny						79 159,77
---	-----	-------------------	--	--	--	--	--	-----------

2	K	628522534R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka, tl. 5mm, pro zelené střechy	m2	43,850	203,68	8 931,37
3	K	62852265R	Pás modifikovaný asfalt ,skleněná vložka, tl. 4mm	m2	43,850	128,30	5 625,96
4	K	628522691R	Pás modifikovaný asfalt ,skleněná vložka s AL, tl. 4mm	m2	43,850	129,06	5 659,28
5	K	62852269R	Pás modif. asfalt samolep, skleněná vložka, samolepící, tl.3mm	m2	43,850	127,92	5 609,29
6	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	55,120	42,50	2 342,60
7	M	69334023R00	lišta kačírková výška 120mm Al	m	60,632	504,00	30 558,53
8	K	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena , 1x nátěr - včetně dodávky penetrace	m2	40,600	24,97	1 013,78
9	K	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	162,400	114,98	18 672,75
10	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,793	941,00	746,21

D	762	Konstrukce tesařské						46 736,15
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

11	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	22,000	166,00	3 652,00
12	M	54825110	kování tesařské úhelník 90° typ1 80x80x80x2,0mm	kus	22,000	21,40	470,80
13	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	39,600	122,00	4 831,20
14	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,572	6 650,00	3 803,80
15	K	762430014.CDC	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 16 mm na sraz šroubovaných	m2	32,940	483,36	15 921,88
16	M	CDC.0008776.U RS	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.1,6 cm	m2	42,822	345,56	14 797,57
17	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,130	1 530,00	3 258,90

D	763	Konstrukce suché výstavby						11 702,24
---	-----	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------

18	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,750	686,00	9 432,50
19	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,000	103,17	2 269,74

D	767	Konstrukce zámečnické						835 339,00
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

20	M	55381411R00	světlovod pro plochou střechu s kulatým difuzorem D 740mm	kus	6,000	76 279,00	457 674,00
21	M	55381410R00	světlovod pro plochou střechu s kulatým difuzorem D 530mm	kus	5,000	54 633,00	273 165,00
22	K	767330112R00	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	11,000	9 500,00	104 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

**ZL03 - Změny SDK (nové pohledy, čela, rámečky, tmelení, dvířka)**

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**137 394,34**

D 014 SDK m.č.1.28 a 1.31 32 376,23

1	K	311.1	Rastrový AKU podhled,60/60cm,nosný rošt,závěs, lišty,kotvení,doplňky,details,D+M	m2	18,940	1 709,41	32 376,23
---	---	-------	----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

D 055 Revizní dvířka 13 684,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -10 634,30

11	K	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přičky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	-12,000	423,49	-5 081,88
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	-----------

W "SoD" -17 -17,000

W "skutečnost" 5 5,000

W Součet -12,000

12	K	01-RDV	revizní dvířka do zdíva pod obklad 300x300	kus	-3,000	535,50	-1 606,50
----	---	--------	--------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

W "SoD" -5 -5,000

W "skutečnost" 2 2,000

W Součet -3,000

17	K	04-RDVaa	revizní dvířka do zdíva pod obklad 300x400	kus	1,000	895,00	895,00
----	---	----------	--------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

W "SoD" 0 0,000

W "Skutečnost" 1 1,000

W Součet 1,000

13	K	04-RDV	revizní dvířka do zdíva pod obklad 200x200	kus	-10,000	357,00	-3 570,00
----	---	--------	--------------------------------------------	-----	---------	--------	-----------

W "SoD" -12 -12,000

W "Skutečnost" 2 2,000

W Součet -10,000

14	K	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	-1,000	556,92	-556,92
----	---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	---------

W "SoD" -3 -3,000

W "skutečnost" 2 2,000

W Součet -1,000

15	K	02-RDV	revizní dvířka do SDK 400x400 (podhled)	kus	-1,000	714,00	-714,00
----	---	--------	-----------------------------------------	-----	--------	--------	---------

W "SoD"-2 -2,000

W "Skutečnost" 1 1,000

W Součet -1,000

16	K	03-RDV	revizní dvířka do SDK 300x300 (podhled)	kus	0,000	535,50	0,00
----	---	--------	-----------------------------------------	-----	-------	--------	------

W "SoD" -1 -1,000

W "skutečnost" 1 1,000

W Součet 0,000

D 790 Vnitřní vybavení 24 319,12

2	K	O 11	REVIZNÍ DVÍŘKA AKUSTICKÉHO DĚROVANÉHO SDK PODHLEDU C03, ROZMĚRY: 600 x 600 mm,HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU C01 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍCÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,details,D+M	kus	0,000	1 484,79	0,00
---	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	------

W "Dle rozpočtu SoD" -13 -13,000

W "Skutečnost" 13 13,000

W Součet 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	O 28	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU C01, ROZMĚR: 300x300 MM, HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU C01 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,000	342,64	1 370,56
	W		"Dle SoD" -7			-7,000	
	W		"skutečnost" 11			11,000	
	W		Součet			4,000	
5	K	O 29	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU C01, ROZMĚRY: 600 x 600 mm, HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU C01 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	0,000	685,29	0,00
	W		"Dle SoD" -5			-5,000	
	W		"Skutečnost" 5			5,000	
	W		Součet			0,000	
18	K	O 29b	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU C01, ROZMĚRY: 650 x 650 mm, HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU C01 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,000	1 245,00	4 980,00
	W		"Dle SoD" 0			0,000	
	W		"Skutečnost" 4			4,000	
	W		Součet			4,000	
19	K	O 29c	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU C01, ROZMĚRY: 1200x650 mm, HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU C01 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,000	3 950,00	15 800,00
	W		"Dle SoD" 0			0,000	
	W		"Skutečnost" 4			4,000	
	W		Součet			4,000	
7	K	O 30	REVIZNÍ DVÍŘKA AKUSTICKÉHO DÉROVANÉHO SDK PODHLEDU C03, ROZMĚR: 300x300 MM, HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK AKUSTICKÉM PODHLEDU C03 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	7,000	1 484,79	10 393,53
	W		"Dle rozpočtu SoD" -2			-2,000	
	W		"Skutečnost" 9			9,000	
	W		Součet			7,000	
8	K	O 31	REVIZNÍ DVÍŘKA AKUSTICKÉHO DÉROVANÉHO SDK PODHLEDU C03, ROZMĚRY: 400 x 400 mm, HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK AKUSTICKÉM PODHLEDU C03 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,d	kus	-4,000	1 484,79	-5 939,16
	W		"dle SoD" -4			-4,000	
	W		"Skutečnost" 0			0,000	
	W		Součet			-4,000	
9	K	O 33	REVIZNÍ DVÍŘKA ROZVADĚČE „REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PŘEDSTĚNĚ 1000/2250 mm PRO ROZVADĚČ NA CHODBĚ.S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 + Sm. HLINÍKOVÁ S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO SÁDROKARTONU GFK, DVÍŘKA JSOU OPATŘENY DVĚMA ZÁCHYTNÝMI POJISTKAMI MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM JE ME	kus	-1,000	875,64	-875,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	O 37	REVIZNÍ DVÍŘKA MAR,500x800,REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PŘEDSTĚNĚ 500X800 mm PRO ROZVADĚČ ODT2 NA CHODBĚ.S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 + Sm. HLINÍKOVÁ S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO SÁDROKARTONU GFK, DVÍŘKA JSOU OPATŘENY DVĚMA ZÁCHYTNÝMI POJISTKAMI MEZI RÁMEM A KRÍDLEM J	kus	-1,000	953,31	-953,31
6	K	O29a	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU C01, ROZMĚRY: 400 x 400 mm,HLADKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU C01 VČETNĚ NOSNÉHO KOTVÍČÍHO RÁMU (hliníkový) A SKRYTÝCH ZÁMKŮ. UPEVNĚNÍ RÁMU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. ,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	456,86	-456,86

WV	"Dle rozpočtu SoD" -1	-1,000
WV	"Skutečnost" 0	0,000
WV	Součet	-1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 91 333,29

D 763 Konstrukce suché výstavby 91 333,29

24	K	763101853	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	8,000	107,00	856,00
WV	"otvory pro výústky VZT" 8	8,000					
22	K	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,126	671,00	1 426,55
WV	"zákryt nad rozvaděčem" 1,635*1,3	2,126					
23	K	763122401	SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,600	753,00	4 969,80
WV	"stěny světlíku" 1,1*4*1,5	6,600					
20	K	763131721R	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m - atyp nad digestoří	m	3,000	884,00	2 652,00
WV	"Žiletka nad digestoří" 2+1	3,000					
21	K	763131721R1	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m - předěl mezi výústky VZT a nadpražím třídy	m	38,450	1 023,00	39 334,35
WV	"1.04" 17,675	17,675					
WV	"1.10" 20,775	20,775					
WV	Součet	38,450					
26	K	763135002R	Tmelení obvodů děrovaného akustického podhledu okolo stěn	m2	3,016	3 662,00	11 044,59
WV	"1.04" 6,7*2*0,05	0,670					
WV	"1.10" 6,7*2*0,05	0,670					
WV	"1.01" (13,555+3,2)*2*0,05	1,676					
WV	Součet	3,016					
25	K	O0X	Atypický rámeček pro zapuštěnou montáž svítidla do AKU podhledu 600x600	kus	45,000	690,00	31 050,00
WV	45	45,000					
WV	Součet	45,000					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL04 - Změny a doplnění stavby

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**769 854,05**

D	001	Výlevka					9 606,87
3	K	02-VL	Modul-výlevka	kus	1,000	5 288,06	5 288,06
1	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	815,75	815,75
2	K	01-VL	Výlevka vč. mřížky	kus	1,000	3 503,06	3 503,06

D	002	Bezpečnostní přepady					10 490,00
4	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	5,000	1 460,00	7 300,00
5	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	5,000	638,00	3 190,00

D	003	Změna okna W08 2ks					69 936,98
7	K	W/08 - nově	Fasádní stěna 2900/2500, OS + FIX, AL rám, 3-sklo bezp., RAL, bezp. kování+zámek, EW15DP1, kotvy, doplňky, D+M	kpl	2,000	117 774,00	235 548,00
6	K	W/08 - původní	Fasádní stěna 2900/2500, FIX, AL rám, 3-sklo bezp., RAL, bezp. kování+zámek, EW15DP1, kotvy, doplňky, D+M původní	kpl	-2,000	82 805,51	-165 611,02

D	004	Oplechování atiky					67 043,67
10	K	K/02 - nově	Závětná lišta z PZ AL poplast. plechu, rš 580 mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	173,900	850,00	147 815,00
9	K	K/02 - původní	Závětná lišta z PZ AL poplast. plechu, rš 310 mm, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	-173,900	464,47	-80 771,33

D	005	Hromosvod					25 545,00
11	K	01-EL	D+M skrytý hromosvod - revizní krabíčka ve fasádě		13,000	1 965,00	25 545,00

D	006	Čistící zóny					103 979,84
14	K	O 07	ČISTÍCÍ ROHOŽ, ROZMĚRY: VNITŘNÍ : 3170x1100mm VNĚJŠÍ: 3020X3020mm, ČISTÍCÍ ROHOŽ, REFERENČNÍ VÝROBEK: TOPWELL 27 STANDART VENKOVNÍ: HLIN	m2	11,610	4 949,30	57 461,37

W		"dle VV SoD" -1				-1,000	
W		"skutečnost" 12,61				12,610	
W		Součet				11,610	

15	K	O 08	ČISTÍCÍ ROHOŽ, ROZMĚRY: VNITŘNÍ : 1420x900mm VNĚJŠÍ: 3020X3020mm, ČISTÍCÍ ROHOŽ, REFERENČNÍ VÝROBEK: TOPWELL 27 STANDART VENKOVNÍ: HLIN	m2	9,399	4 949,30	46 518,47
----	---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

W		"dle VV u SoD" -1				-1,000	
W		"skutečnost" 10,399				10,399	
W		Součet				9,399	

D	007	Prodloužení dešťové kanalizace D300 o 11m + horská vpust u Trafostanik					61 163,90
---	-----	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,200	436,43	5 760,88
17	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,800	1 015,62	7 921,84
18	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,400	110,67	597,62
33	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	9,000	673,84	6 064,56
19	K	721173406	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315	m	11,000	1 550,00	17 050,00
38	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
41	M	PFB.00040	Mříž na kanalizační vpust ACO, prhnutý profil	kus	1,000	18 029,00	18 029,00
42	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
43	M	56241404	vpust' s kalovým košem bez roštu zátěž A15-D 400kN pro žlabu PE š 100mm	kus	1,000	2 790,00	2 790,00

**D 008 Lešení (800,262 bez 420,56m2) podle penetrace - pol 113 71 265,90**

21	K	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	379,700	36,85	13 991,95
22	K	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 278,200	20,94	47 705,51
23	K	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	379,700	25,20	9 568,44

**D 009 Fasáda - atrium navíc 2cm na dorovnání rohů 4 465,31**

24	K	622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 200 mm	m2	13,800	291,00	4 015,80
25	M	DEK.1410153602	EPS 70F 20mm 500x1000 DEK Parabit (12,5m2/bal)	m3	0,280	1 605,38	449,51

**D 010 Fasáda - změna polystyren/vata dle PBŘ 28 945,66**

26	M	DEK.1410153626	EPS 70F 140mm 500x1000 DEK Parabit (1,5m2/bal)	m3	6,130	1 605,38	9 840,98
27	M	ISV.8592248022 514	Isover TF PROFI 140mm, ?D = 0,036 (W-m-1-K-1), 1000x600x140mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	43,800	436,18	19 104,68

**D 011 Fasády - doplnění EPS 50mm na ztracené bednění 8 743,68**

30	K	622311516R00	Montáž kontaktního zateplení	m2	29,700	200,00	5 940,00
29	M	28375933	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 50mm	m2	29,700	94,40	2 803,68

**D 012 Umyvadlový žlab - rozpočet 2m, reál 3m 68 842,46**

32	M	3-U1	Umyvadlový žlab 3000x500mm	kus	2,000	48 931,50	97 863,00
31	K	3-U	Umyvadlový žlab 2000x400mm, bílé	kus	-2,000	14 510,27	-29 020,54

**D 013 Koberec / přírodní linoleum 51 243,20**

34	K	776.1	Podlahovina,přírodní linoleum,tl.3mm,šedá,R9	m2	-80,000	296,96	-23 756,80
35	M	34	Koberec	m2	80,000	937,50	75 000,00

**D 015 Směšovací ventily m.č.1.09 a 1.03 62 770,00**

37	K	001	Směšovací ventily,čerpadla,kohouty,příslušenství	kpl	2,000	31 385,00	62 770,00
----	---	-----	--------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

**D 016 Doplnění substrátu na střeše (vyrovnání spádů podkladu) 12 047,36**

44	K	10371505R	Substrát střešní extenzivní	m3	4,500	2 284,29	10 279,31
45	K	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	4,500	392,90	1 768,05

**D 017 Odpadní šachta atrium 2 665,01**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	O 17	ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY,, ŠACHTY PRO ZELENÉ STŘECHY KONSTRUKCE ŠACHTY Z POLYAMIDU V NEUTRÁLNÍM ŠEDÉM ODSTÍNU PLASTOVÁ KRYCÍ MRÍŽKA PŘESNOU VÝŠKU PRVKU DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ ,kotvení,doplňky,details,D+M	kus	1,000	2 665,01	2 665,01

WV			"Šachta do atria" 1		1,000		
WV			Součet		1,000		

**D 019 Změna soklů na lakované lišty 67 545,62**

50	K	776.1	Podlahovina,přírodní linoleum,tl.3mm,šedá,R9	m2	-7,851	296,96	-2 331,43
----	---	-------	----------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

WV			Podlahy:				
WV			Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!				
WV			Začátek provozního součtu				
WV			" sokly:"-0,04*178,417		-7,137		
WV			Konec provozního součtu				
WV			-7,137*0,1		-0,714		
WV			Součet		-7,851		

51	K	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, soklíků ve specifikaci, vč. dodávky lišty!!!	m	-178,417	58,33	-10 407,06
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	------------

WV			"1.01" -23		-23,000		
WV			"1.02" -14,9		-14,900		
WV			"1.04" -24,2		-24,200		
WV			"1.05b" -6,3		-6,300		
WV			"1.06" -11,57		-11,570		
WV			"1.08" -20,5		-20,500		
WV			"1.10" -23,02		-23,020		
WV			"1.11" -1,7		-1,700		
WV			"1.12" -8,35		-8,350		
WV			"1.13" -6,585		-6,585		
WV			"1.14" -2,235		-2,235		
WV			"1.16" -2,765		-2,765		
WV			"1.20" -25,32		-25,320		
WV			"1.24" -7,972		-7,972		
WV			Součet		-178,417		

52	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	178,417	47,90	8 546,17
----	---	-----------	----------------------------------------	---	---------	-------	----------

WV			"1.01" 23		23,000		
WV			"1.02" 14,9		14,900		
WV			"1.04" 24,2		24,200		
WV			"1.05b" 6,3		6,300		
WV			"1.06" 11,57		11,570		
WV			"1.08" 20,5		20,500		
WV			"1.10" 23,02		23,020		
WV			"1.11" 1,7		1,700		
WV			"1.12" 8,35		8,350		
WV			"1.13" 6,585		6,585		
WV			"1.14" 2,235		2,235		
WV			"1.16" 2,765		2,765		
WV			"1.20" 25,32		25,320		
WV			"1.24" 7,972		7,972		
WV			Součet		178,417		

53	M	61418154	lišta podlahová MDF bílá barva 16x60	m	192,690	288,60	55 610,33
----	---	----------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------

WV			178,417*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		192,690		
----	--	--	------------------------------------------------	--	---------	--	--

54	M	61418154a	Příplatek za barevnost lišt (NCS)	m	69,379	225,00	15 610,28
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

WV			"1.01" 23*1,1		25,300		
WV			"1.02" 14,9*1,1		16,390		
WV			"1.08" 20,5*1,1		22,550		
WV			Součet		64,240		
WV			64,24*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		69,379		

55	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,770	671,86	517,33
----	---	--------------	-------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

**D 020 Doplnění sanitárních příček 32 465,53**

56	K	Oa	SANITÁRNÍ WC DĚLÍČÍ PŘÍČKA 750X450 mm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00
----	---	----	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

57	K	Oaa	SANITÁRNÍ WC DĚLÍČÍ PŘÍČKA 750X550 mm	kus	6,000	3 900,00	23 400,00
----	---	-----	---------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

58	K	998776201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,800	703,07	1 265,53
----	---	--------------	--------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

**D 021 Žulová přidlažba do betonu 11 088,06**

59	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	20,420	274,00	5 595,08
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

WV			60,6*0,2		12,120		
WV			41,5*0,2		8,300		
WV			Součet		20,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	20,420	269,00	5 492,98
	W		60,6*0,2		12,120		
	W		41,5*0,2		8,300		
	W		Součet		20,420		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL05 - Doplnění elektroinstalace

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**28 043,40**

D		1		Přístroje			1 134,00
4	K	B.013	Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	kus	1,000	519,75	519,75
5	K	B.020	Podlahová krabice - 12 modulů, montáž,zapojení a ukončení vodičů. Včetně 4ks zásuvek 230V/16A a 1ks SPD.	kus	1,000	614,25	614,25
D		3		Kabeláž			113,40
6	K	D.014	Kabel CXKH 3x2,5	m	5,000	22,68	113,40
D		2		Univerzální (strukturovaná) kabeláž			5 575,50
1	K	225	IP ball kamera, 4MP, digitální WDR, objektiv se záběrem 100°, kodek H.264(+) a H.265(+), Napájení PoE (802.3af). Provedení kamery IP67	kus	1,000	4 630,50	4 630,50
2	K	226	Montáž kamery, kamerová zkouška za přítomnosti uživatele (den, noc)	hod	1,000	945,00	945,00
D		5		Videointerkom			6 142,50
3	K	502	Nástěnný přístroj domácího telefonu, handsfree, s monitorem 5 palců, BUS řešení	kus	1,000	6 142,50	6 142,50
D		118		Ostatní			15 078,00
7	K	001	Montážní deska MDZ (do zateplení)	ks	3,000	391,20	1 173,60
8	K	002	Instalační krabice do zateplení	ks	4,000	267,60	1 070,40
9	K	003	Instalační krabice EPS - KPZ do nábytku	ks	25,000	335,40	8 385,00
10	K	004	Přesun přístrojů do nábytku	ks	25,000	177,96	4 449,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL06 - Vybavení změny

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**179 538,21**

D	1	INTERIÉR		203 223,43			
27	K	Pol252	V.1.04-1 - dětský stůl	kus	-7,000	736,31	-5 154,17
	W		"Dle SoD" -7		-7,000		
	W		Součet		-7,000		
75	K	Pol252a	V.1.04-1a - dětský stůl - velikost 2	kus	2,000	6 426,00	12 852,00
	W		"Nový návrh"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
76	K	Pol252b	V.1.04-1b - dětský stůl - velikost 3	kus	5,000	6 522,00	32 610,00
	W		"Nový návrh"5		5,000		
	W		Součet		5,000		
28	K	Pol253	V.1.04-2 - dětská židle - stohovatelná žlutá	kus	-28,000	595,74	-16 680,72
	W		"Dle SoD" -28		-28,000		
	W		Součet		-28,000		
77	K	Pol253a	V.1.04-2a - dětská židle - velikost 2	kus	8,000	1 430,00	11 440,00
	W		"Nový návrh" 8		8,000		
	W		Součet		8,000		
78	K	Pol253b	V.1.04-2b - dětská židle - velikost 3	kus	20,000	1 430,00	28 600,00
	W		"Nový návrh" 20		20,000		
	W		Součet		20,000		
29	K	Pol254	V.1.04-3 - dětská židle bez opěradla Gamp	kus	-3,000	435,09	-1 305,27
	W		"Dle SoD" -5		-5,000		
	W		"Nový návrh" 2		2,000		
	W		Součet		-3,000		
30	K	Pol255	V.1.04-4 - mobilní nábytek s úlož. boxy	kus	-4,000	1 673,44	-6 693,76
	W		"Dle SoD" -4		-4,000		
	W		"Nový návrh" 0		0,000		
	W		Součet		-4,000		
31	K	Pol256	V.1.06-1 - stůl	kus	-1,000	2 175,47	-2 175,47
93	K	Pol256a	V.1.13-1 (původně V.1.06-1) - stůl, HPL laminát, kovová podnož s rektifikací, výklopná zásuvka v desce - DEVOTO	kus	1,000	24 578,00	24 578,00
32	K	Pol257	V.1.06-2 - židle plast žlutá	kus	-2,000	736,31	-1 472,62
33	K	Pol258	V.1.10-1 - dětský stůl	kus	-7,000	736,31	-5 154,17
	W		"Dle SoD" -7		-7,000		
	W		Součet		-7,000		
86	K	Pol258a	V.1.10-1a - dětský stůl - velikost 2	kus	2,000	6 426,00	12 852,00
	W		"Nový návrh" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
87	K	Pol258b	V.1.10-1b - dětský stůl - velikost 3	kus	5,000	6 522,00	32 610,00
	W		"Nový návrh" 5		5,000		
	W		Součet		5,000		
34	K	Pol259	V.1.10-2 - dětská židle - stohovatelná zelená	kus	-28,000	595,74	-16 680,72
	W		"Dle SOD" -28		-28,000		
	W		Součet		-28,000		
88	K	Pol259a	V.1.10-2_A - dětská židle - velikost 2	kus	8,000	1 430,00	11 440,00
	W		"Nový návrh" 8		8,000		
	W		Součet		8,000		
89	K	Pol259b	V.1.10-2_B - dětská židle - velikost 3	kus	20,000	1 430,00	28 600,00
	W		"Nový návrh" 20		20,000		
	W		Součet		20,000		
35	K	Pol260	V.1.10-3 - dětská židle bez opěradla Gamp	kus	-3,000	435,09	-1 305,27
	W		"Dle SOD" -5		-5,000		
	W		"Nový návrh" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		-3,000		
36	K	Pol261	V.1.10-4 - mobilní nábytek s úlož. boxy	kus	-4,000	1 673,44	-6 693,76
	WV		"Dle SOD" -4		-4,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-4,000		
37	K	Pol262	V.1.12-1 - stůl	kus	-1,000	2 175,47	-2 175,47
91	K	Pol262a	V.1.12-1 - stůl, kovová podnož s rektifikací, HPL deska, výklopné zásuvky v desce - DEVOTO	kus	1,000	15 092,00	15 092,00
38	K	Pol263	V.1.12-2 - kancelářská židle na kolečkách	kus	-4,000	2 208,94	-8 835,76
92	K	Pol263a	V.1.12-2 - Židle DROP s chromovanou podnoží	kus	6,000	2 523,00	15 138,00
	WV		1*6 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
39	K	Pol264	V.1.13-1 - stůl	kus	-1,000	2 175,47	-2 175,47
	WV		"Dle SoD" -1		-1,000		
	WV		Součet		-1,000		
82	K	Pol264a	V.1.6-1 - (původně V.1.13-1) - stůl nová specifikace vč. kontejneru	kus	1,000	45 577,00	45 577,00
	WV		"Nový návrh" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
40	K	Pol265	V.1.13-2 - kancelářská židle na kolečkách	kus	-2,000	2 208,94	-4 417,88
	WV		"Dle SoD" -2		-2,000		
	WV		Součet		-2,000		
83	K	Pol265a	V.1.06_4 (původně V.1.13-2) - kancelářská židle na kolečkách	kus	1,000	2 208,94	2 208,94
	WV		"Nový návrh" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
84	K	Pol265b	V.1.06_2 - židle pro hosty (chrom/plast)	kus	2,000	2 523,00	5 046,00
	WV		"Nový návrh" 2		2,000		
	WV		Součet		2,000		
85	K	Pol265c	V.1.06_6 - kolejnice pro záclonu + záclona (délka 2870 mm)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
	WV		"Nový návrh" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		

D 2

## VNITŘNÍ VYBAVENÍ

-23 685,22

1	K	Pol300	lokální koberec potisk silnice, 4000x2500 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-2,000	6 359,06	-12 718,12
	WV		"Dle Sod" -2		-2,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-2,000		
2	K	Pol301	zavěšený vak (v kvalitě výrobku Cacoon, oranžová barva, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	8 367,19	-8 367,19
	WV		"Dle SoD" -1		-1,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-1,000		
3	K	Pol302	zavěšený vak (v kvalitě výrobku Cacoon, žlutá barva, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	8 367,19	-8 367,19
	WV		"Dle SoD" -1		-1,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-1,000		
4	K	Pol303	sedací pytel (v kvalitě výrobku Fatboy Original), oranžová barva, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	2 610,56	2 610,56
	WV		"Dle SoD" -1		-1,000		
	WV		"Nový návrh" 2		2,000		
	WV		Součet		1,000		
5	K	Pol304	sedací pytel (v kvalitě výrobku Fatboy Original), žlutá barva, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	2 610,56	2 610,56
	WV		"Dle SoD" -1		-1,000		
	WV		"Nový návrh" 2		2,000		
	WV		Součet		1,000		
6	K	Pol305	molitakové kostky, 400x400x400 mm, látka oranžové barvy, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-6,000	803,25	-4 819,50
	WV		"Dle SoD" -6		-6,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-6,000		
7	K	Pol306	molitakové kostky, 400x400x400 mm, látka zelené barvy, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-6,000	803,25	-4 819,50
	WV		"Dle SoD" -6		-6,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-6,000		
8	K	Pol307	zavěšené lano ze stropu, oranžová barva, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	5 033,70	-5 033,70
	WV		"Dle SoD" -1		-1,000		
	WV		"Nový návrh" 0		0,000		
	WV		Součet		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	Pol308	zavěšené lano ze stropu, zelená barva, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	5 033,70	-5 033,70
	W		"Die SoD" -1		-1,000		
	W		"Nový návrh" 0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
10	K	Pol309	Bílá popisovací tabule, 3000x1200 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-2,000	5 020,31	-10 040,62
	W		"Die SoD" -2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
79	K	Pol309a	Bílá popisovací tabule, bezrámové provedení, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,000	17 990,00	35 980,00
	W		"Nový návrh" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
11	K	Pol310	Bílá popisovací tabule, 1500x1000 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	2 476,69	-2 476,69
	W		"Die SoD" -1		-1,000		
	W		"Nový návrh" 0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
12	K	Pol311	stohovací dětské postýlky, barva oranžová, (v kvalitě výrobku nomiland, molitanová postýlka), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-28,000	2 141,98	-59 975,44
	W		"Die SoD" -28		-28,000		
	W		Součet		-28,000		
80	K	Pol311a	Nepromokavá matrace 140x60x10 - oranžová, vč šedého prostěradla	kus	28,000	2 100,00	58 800,00
	W		"Nový návrh" 28		28,000		
	W		Součet		28,000		
13	K	Pol312	stohovací dětské postýlky, barva zelená, (v kvalitě výrobku nomiland, molitanová postýlka), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-28,000	2 142,02	-59 976,56
	W		"Die SoD" -28		-28,000		
	W		Součet		-28,000		
90	K	Pol311b	Nepromokavá matrace 140x60x10 - žlutá, vč šedého prostěradla	kus	28,000	2 100,00	58 800,00
	W		"Nový návrh" 28		28,000		
	W		Součet		28,000		
14	K	Pol313	žlutá židle (v kvalitě výrobku Fedra ), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-2,000	803,25	-1 606,50
81	K	Pol001x	Křeslo FAUSING - antracitová barva	ks	2,000	4 198,00	8 396,00
	W		"Nový návrh" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
15	K	Pol314	kancelářská židle na kolečkách s područkami (v kvalitě výrobku stora a bendy), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-5,000	2 208,94	-11 044,70
	W		"Die PD" -6		-6,000		
	W		"Skutečnost" 1		1,000		
	W		Součet		-5,000		
16	K	Pol315	korková nástěnka, korek v rolích, celoplošně nálepená, tl. min. 8 mm, jemná granulace, rozměr 3200x2700 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	0,000	4 618,69	0,00
	W		"Die SoD" -1		-1,000		
	W		"Nový návrh" 1		1,000		
	W		Součet		0,000		
17	K	Pol316	korková nástěnka, korek v rolích, celoplošně nálepená, tl. min. 8 mm, jemná granulace, rozměr 3350x2700 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	0,000	4 618,69	0,00
	W		"Die SoD" -1		-1,000		
	W		"Nový návrh" 1		1,000		
	W		Součet		0,000		
18	K	Pol317	stojan na kola "had", pro 9 kol, barva platinum (v kvalitě výrobku madrax, heavy duty winder bike rack), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	0,000	9 705,94	0,00
	W		"Die SoD" -1		-1,000		
	W		"skutečnost 1.05b" 1		1,000		
	W		Součet		0,000		
19	K	Pol318	nerezový koš na hygienické potřeby (v kvalitě výrobku Sanlea SLZN 24- 4,5), 192x97x253 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	461,87	461,87
	W		"Die SoD" -4		-4,000		
	W		"skutečnost 1.16, 1.05b, 1.03, 1.09, 1.15" 5		5,000		
	W		Součet		1,000		
20	K	Pol319	držák na toaletní papír, nástěnný, nerez (v kvalitě výrobku Zack Linea), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,000	615,83	3 694,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Dle SoD" -4		-4,000		
	W		"skutečnost 1.16, 1.05b, 1.03 3x, 1.09 3x, 1.15, 1.26" 10		10,000		
	W		Součet		6,000		
21	K	Pol320	zrcadlo 800x600 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	836,72	836,72
	W		"Dle SoD" -2		-2,000		
	W		"skutečnost 1.16, 1.15, 1.25" 3		3,000		
	W		Součet		1,000		
22	K	Pol321	zrcadlo 500x900 mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	0,000	766,43	0,00
	W		"Dle SoD" -1		-1,000		
	W		"skutečnost 1.05b" 1		1,000		
	W		Součet		0,000		
23	K	Pol322	wc nástěnná štětka, nerez (v kvalitě výrobku Zack Linea), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,000	415,01	2 490,06
	W		"Dle SoD" -4		-4,000		
	W		"skutečnost 1.16, 1.05b, 1.03 3x, 1.09 3x, 1.15, 1.26" 10		10,000		
	W		Součet		6,000		
24	K	Pol323	nástěnný zásobník na papírové utěrky, nerez (v kvalitě výrobku Sanela), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	502,03	502,03
	W		"Dle SoD" -3		-3,000		
	W		"skutečnost 1.16, 1.15, 1.25, 1.05b" 4		4,000		
	W		Součet		1,000		
25	K	Pol324	nerezový koš (v kvalitě výrobku Sanela 360x160x435mm), kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	833,37	833,37
	W		"Dle SoD" -3		-3,000		
	W		"skutečnost 1.16, 1.15, 1.25, 1.05b" 4		4,000		
	W		Součet		1,000		
26	K	Pol325	nerezové háčky, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-6,000	903,66	-5 421,96
	W		"Dle SoD" -6		-6,000		
	W		"skutečnost 1.15 3x, 1.27 3x" 6		6,000		
	W		Součet		0,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL07 - Nábytek změny

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**440 508,42**

D 1

## INTERIÉR

**440 508,42**

41	K	Pol266	N.1.02-1 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka	kus	-1,000	30 121,88	-30 121,88
94	K	Pol266a	N.1.02-1 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - doplnění střední sekce se zády a dvířky, povrchová úprava olejevok	kus	1,000	67 660,00	67 660,00
42	K	Pol267	N.1.02-2 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka	kus	-1,000	30 121,88	-30 121,88
95	K	Pol267a	N.1.02-2 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - doplnění střední sekce se zády a dvířky, povrchová úprava olejevok	kus	1,000	67 660,00	67 660,00
43	K	Pol268	N.1.02-3 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka	kus	-1,000	30 121,88	-30 121,88
96	K	Pol268a	N.1.02-3 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - doplnění střední sekce se zády a dvířky, povrchová úprava olejevok	kus	1,000	67 660,00	67 660,00
106	K	Pol268b	N.1.02-3 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - doplnění střední sekce se zády a dvířky, povrchová úprava olejevok	kus	1,000	20 537,00	20 537,00
44	K	Pol269	N.1.02-4 - sestava - lavička	kus	0,000	10 040,63	0,00
45	K	Pol270	N.1.03-1 - umyvadlová sestava	kus	0,000	3 012,19	0,00
46	K	Pol271	N.1.03-2 - přebalovací pult	kus	0,000	4 350,94	0,00
47	K	Pol272	N.1.03-3 - skříňka na zubní kartáčky	kus	-1,000	2 844,84	-2 844,84
97	K	Pol272a	N.1.03-3 - skříňka na ručníky	kus	1,000	15 754,00	15 754,00
48	K	Pol273	N.1.03-4 - horní závěsné skříňky	kus	-1,000	9 705,94	-9 705,94
49	K	Pol274	N.1.04-1 - vestavná sestava skříněk	kus	-1,000	11 714,06	-11 714,06
98	K	Pol274a	N.1.04-1 - vestavná sestava skříněk - doplnění korpuse a dveřní ostění dýha, dvířka březová překližka, pů na olejevok, ostění lakovaná MDF- otevřený korpus – police a záda dýha, uzavřený korpus – záda apolice lamino, dýhované středníky, rovnače na dveře,	kus	1,000	49 214,00	49 214,00
50	K	Pol275	N.1.04-2 - vestavná skříň pro ložní prádlo dětí	kus	-1,000	2 342,81	-2 342,81
99	K	Pol275a	N.1.04-2 - vestavná skříň pro ložní prádlo dětí doplnění korpuse a dveřní ostění dýha, dvířka březová překližka, pů na olejevok, ostění lakovaná MDF- otevřený korpus – police a záda dýha, uzavřený korpus – záda apolice lamino, dýhované středníky, rovnače	kus	1,000	39 842,00	39 842,00
51	K	Pol276	N.1.05b - podumyvadlová skříňka na WC 1.05b	kus	0,000	1 472,63	0,00
52	K	Pol277	1.06 - individuální výuka	kus	-1,000	3 346,88	-3 346,88
100	K	Pol277a	1.06 - individuální výuka -změna materiálu překližka na dýhu, změna sestavy z otevřeného na uzavřený korpus, + rovnače na křídla, rozvorový zámek + generální klíč 2 ks	kus	1,000	25 400,00	25 400,00
53	K	Pol278	N.1.08-1 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka	kus	-1,000	30 121,88	-30 121,88
101	K	Pol278a	N.1.08-1 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - doplnění střední sekce se zády a dvířky, povrchová úprava olejevok	kus	1,000	67 660,00	67 660,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	Pol279	N.1.08-2 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka	kus	-1,000	30 121,88	-30 121,88
102	K	Pol279a	N.1.08-2 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - doplnění střední sekce se zády a dvířky, povrchová úprava olejovosk	kus	1,000	67 660,00	67 660,00
107	K	Pol279b	N.1.08-2 - sestava - závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka závěsné skříňky,botník a magnetická nástěnka - zvýšení sekce pro kabáty	kus	1,000	20 537,00	20 537,00
55	K	Pol280	N.1.08-3 - sestava - lavička	kus	0,000	10 040,63	0,00
56	K	Pol281	N.1.09-1 - umyvadlová sestava	kus	0,000	3 012,19	0,00
57	K	Pol282	N.1.09-2 - přebalovací pult	kus	0,000	4 350,94	0,00
58	K	Pol283	N.1.09-3 - skříňka na zubní kartáčky	kus	-1,000	2 844,84	-2 844,84
103	K	Pol283a	N.1.09-3 - skříňka ručník	kus	1,000	15 754,00	15 754,00
59	K	Pol284	N.1.09-4 - horní závěsné skříňky	kus	-1,000	9 705,94	-9 705,94
108	K	Pol2841	N.1.09-5 - skříňka nad invalidním umyvadlem	kus	2,000	16 643,00	33 286,00
60	K	Pol285	N.1.10-1 - vestavná sestava skříněk	kus	-1,000	11 714,06	-11 714,06
104	K	Pol285a	N.1.10-1 - vestavná sestava skříněk - doplnění korpuse a dveří ostění dýha, dvířka březová překližka, pů na olejovosk, ostění lakovaná MDF- otevřený korpus – police a záda dýha, uzavřený korpus – záda a police lamino, dýhované středníky, rovnače na dveře,	kus	1,000	49 214,00	49 214,00
61	K	Pol286	N.1.10.2 - vestavná skříň na ložní prádlo dětí	kus	-1,000	2 342,81	-2 342,81
105	K	Pol286a	N.1.10.2 - vestavná skříň na ložní prádlo dětí - doplnění korpuse a dveří ostění dýha, dvířka březová překližka, pů na olejovosk, ostění lakovaná MDF- otevřený korpus – police a záda dýha, uzavřený korpus – záda a police lamino, dýhované středníky, rovna	kus	1,000	39 842,00	39 842,00
62	K	Pol287	N.1.11-1 - vestavná skříň s policemi pro ložní prádlo	kus	0,000	2 342,81	0,00
63	K	Pol288	N.1.11-2 - vestavná skříň s policemi pro ložní prádlo	kus	0,000	2 342,81	0,00
64	K	Pol289	N.1.11-3 - pracovní deska s policemi	kus	0,000	9 705,94	0,00
65	K	Pol290	N.1.12-1 - vestavná uzamykatelná skříň	kus	0,000	3 012,19	0,00
66	K	Pol291	N.1.12-2 - vestavná nábytková sestava uzamykatelná	kus	0,000	5 957,44	0,00
67	K	Pol292	N.1.13-1 - vestavná nábytková sestava uzamykatelná	kus	0,000	5 957,58	0,00
68	K	Pol293	N.1.14-1 - kuchyňská linka	kus	0,000	21 754,69	0,00
69	K	Pol294	N.1.14-2 - vestavná šatní skříň ve tvaru L	kus	0,000	6 024,38	0,00
70	K	Pol295	N.1.24-1 - uzamykatelné šatní skříňky pro personál	kus	0,000	3 012,19	0,00
71	K	Pol296	N.1.24-2 - uzamykatelné šatní skříňky pro personál	kus	0,000	3 012,19	0,00
72	K	Pol297	VÝROBNÍ DOKUMENTACE	kus	0,000	10 040,63	0,00
73	K	Pol298	INSTALACE	kus	0,000	13 387,50	0,00
74	K	Pol299	DOPRAVA	kus	0,000	30 121,88	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL08 - Doplnění gastrotechnologie

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 713,00**

D D1

## GASTROTECHNOLOGIE

**4 713,00**

2	K	Pol144	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ výlevka nerezová, kombi, vč. kompletního odpadu JS 40 a baterie pro 2 vody s otočným raménkem Š: 500, H: 700, V: 850-900	kus	-1,000	11 445,00	-11 445,00
1	K	001	Stroj na loupání brambor 8 kg - 160 kg/h	ks	1,000	16 158,00	16 158,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LYSOLAJE ZL

Objekt:

ZL09 - Doplnění a změna schůdků na hřiště

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

20 119,41

D 790

### Vnitřní vybavení

31 212,50

3	K	O14a,b	DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ STUPNĚ, 3x DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ STUPNĚ dl. 2850mm, NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z TERASOVÉHO ROŠTU, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,000	1 332,50	-3 997,50
4	K	O14c	DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ STUPNĚ, 2x STUPNĚ dl. 2850mm a 3450 mm, stupně do stran, nosná kce je z ocleových profilů	kus	4,000	5 030,00	20 120,00
5	K	O14d	DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ STUPNĚ, 3x STUPNĚ dl. 2850mm, 3450 mm a 4050 mm, stupně do stran, nosná kce je z ocleových profilů	kus	3,000	5 030,00	15 090,00

D 767

### Konstrukce zámečnické

-11 093,09

1	K	Z/01a	Zábradlí u schůdků v. 900mm, ocel., PZ+RAL, výplň, madla, výkop, patky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	-0,925	3 997,51	-3 697,70
2	K	Z/01b	Zábradlí u schůdků v. 900mm, ocel., PZ+RAL, výplň, madla, výkop, patky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	-1,850	3 997,51	-7 395,39