



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na provedení stavby s názvem:
„Retenční nádrž Vinice“**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
Zapsaná: v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
Sídlo: Plzeň 2 – Doudlevec, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a [redacted] členem představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

STRABAG a.s.

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 15800
Zastoupená: [redacted] a [redacted] prokuristy
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

d o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo ze dne 3.3.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.4.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.2.2022

(d á l e j e n „ S m l o u v a “)



Preambule

Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a potřeb Objednatele vzniklých v průběhu provádění Díla, jak je podrobněji popsáno v tomto dodatku a změnových listech, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy spočívajících ve změně ceny za Dílo z důvodů provádění víceprací a méněprací na Stavbě. Změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. Oprava zjevné chyby v psaní dle § 578 Občanského zákoníku

Smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, kde v čl. 4.1.2.1 a 4.1.2.2 uvedly chybně, že se prodlužuje termín o 203 dnů, přičemž správně mělo být o 183 dnů. Tato zjevná chyba není na újmu právního jednání, neboť význam je nepochybný, když úmyslem stran bylo prodloužit termín provedení Stavby právě do 5. 10. 2022 a Díla do 30. 11. 2022, které byly v dodatku č. 3 uvedeny správně.

2. Čl. 5.1.1. Smlouvy

2.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, a to:

- a) neúnosnost pláně pod SO 08 Manipulační komunikace (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 13;
- b) nevyhovující stav asfaltových povrchů SO 16 Sadové a terénní úpravy (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 20;
- c) opravy chodníků s dlážděným povrchem SO 16 Sadové a terénní úpravy (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 21;
- d) náklady spojené s prodloužením doby výstavby v rozsahu dodatku č. 3 (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 22;
- e) změna provedení výkopových prací (vícepráce a méněpráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 23.

2.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

2.3. Celková cena méněprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

2.4. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku 1.973.267,76 Kč bez DPH.

2.5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5.1.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení s názvem „Retenční nádrž Vinice“.



Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 133.624.984,61 Kč (slovy: sto třicet tři milionů šest set dvacet čtyři tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých a šedesát jedna haléřů). Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 28.061.246,77 Kč (slovy: dvacet osm milionů šedesát jedna tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých a sedmdesát sedm haléřů). Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 161.686.231,38,- Kč (slovy: sto šedesát jedna milionů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě třicet jedna korun českých a třicet osm haléřů)."

2.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 5.4. Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.
- 3.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Nebude-li dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.29
18:51:59 +02'00'

.....

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
.....
předseda představenstva

Podepsal
DN: cn=....., o=STRABAG a.s., ou=8410805,
email=.....@strabag.com
Datum: 2022.08.18 11:32:55
+02'00'

.....

STRABAG a.s.
.....
prokurista

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.23
11:14:35 +02'00'

.....

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
.....
člen představenstva

Podepsal
DN: cn=....., o=STRABAG a.s., ou=8411179,
email=.....@strabag.com
Datum: 2022.08.18 11:19:06
+02'00'

.....

STRABAG a.s.
.....
prokurista