

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO REKONSTRUKCE CVIČNÉ TENISOVÉ STĚNY A PŘÍLEHLÉ HERNÍ PLOCHY – MEDLÁNKY, VYMEZENÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ „„REKONSTRUKCE CVIČNÉ TENISOVÉ STĚNY A PŘÍLEHLÉ HERNÍ PLOCHY – MEDLÁNKY““

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: Rybkova 948/23, Veverčí, 602 00 Brno

zastoupená: Vladimír Pecháček, jednatel

IČ: 05060770

DIČ: CZ05060770

bankovní spojení: ČSOB Banka

Č. účtu: 274572065/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Tento dodatek smlouvy je uzavírán z důvodu koordinace všech staveb v rámci hřiště při ulici Jabloňová. Důvodem pro vznik tohoto dodatku je nutnost zachování dopravní cesty pro zásobování sousedící a související, ještě nedokončené, stavby „Pumptrack a Parkour“.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění
 - a) Článek IV. Odst. 2 tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu dokončení a předání vedlejší stavby „Pumptrack a parkour“. Za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 96, konané dne 29. 08. 2022 pod číslem usnesení č. 5/96

V Brně dne
V.Z.

V Brně dne.....
V.Z.

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
Vladimír Pecháček
Jednatel společnosti
(za zhotovitele)