

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO ZPEVNĚNÉ PLOCHY V RÁMCI HŘIŠTĚ PŘI UL. JABLOŇOVÁ, VYMEZENÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ „REKONSTRUKCE CVIČNÉ TENISOVÉ STĚNY A PŘILEHLÉ HERNÍ PLOCHY – MEDLÁNKY“

*uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku*

*mezi těmito smluvními stranami*

#### **Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno  
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  
doručovací adresa: Statutární město Brno  
Městská část Brno-Medlánky  
se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno  
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: Rybkova 948/23, Veverčí, 602 00 Brno

zastoupená: Vladimír Pecháček, jednatel

IČ: 05060770

DIČ: CZ05060770

bankovní spojení: ČSOB Banka

Č. účtu: 274572065/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

## I. Základní ustanovení a účel smlouvy

Tento dodatek smlouvy je uzavírán z důvodu koordinace všech staveb v rámci hřiště při ulici Jabloňová. Důvodem pro vznik tohoto dodatku je nutnost zachování dopravní cesty pro zásobování sousedící a související, ještě nedokončené, stavby „Pumptrack a Parkour“.

## II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění
  - a) Článek IV. Odst. 2 tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu dokončení a předání vedlejší stavby „Pumptrack a parkour“. Za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

## III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepochopitelném poměru.

**Doložka**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),**  
**ve znění pozdějších právních předpisů**

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 96, konané dne 29. 08. 2022 pod číslem usnesení č. 5/96

V Brně dne .....  
V.Z.

V Brně dne.....  
V.Z.

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
Vladimír Pecháček  
Jednatel společnosti  
(za zhotovitele)