

Ke SMLouvě o poskytování služeb

Název související veřejné zakázky: **Zpracování a aktualizace propagačních materiálů**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	, ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], obchodní ředitel

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A.** Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2019 smlouvu o poskytování služeb „**Zpracování a aktualizace propagačních materiálů**“.
- B.** Vzhledem k tomu, že silniční stavby, na něž jsou propagační materiály zpracovávány nebyly doposud dokončeny, je potřeba, aby zpracovatel v poskytování služeb nadále pokračoval. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby poskytovatel poskytoval služby po delší dobu a ve větším rozsahu než bylo předpokládáno ve výběrovém řízení se Smluvní strany dohodly na změnách odpovídajících ustanovení smlouvy a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek č.1

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1** S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **ČLÁNKU III. DOBA PLNĚNÍ (příloha č. 1 Specifikace služeb)** takto: Termín plnění - Dokončení do 1.12.2024, nebo do vyčerpání finančního objemu dle toho, která z uvedených skutečností nastane dřív.
- 1.2** S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **ČLÁNKU IV. CENA**. Mění se celková nepřekročitelná cena služeb z 1.687.500,- Kč bez DPH na 1.990.000 Kč bez DPH. Jednotkové ceny dle **Přílohy č.2 ROZPIS CENY SLUŽEB** se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
- 2.2** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a nadále zůstávají v platnosti v původním znění.

V Karlových Varech dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.23
10:03:42 +02'00'

Bc. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.25
10:42:16 +02'00'

Miloš Čihák

jednatel MOVISIO s. r. o.