

# AKCE: MODERNIZACE UBYTOVNY LOMENÁ 48

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc
x	Převzetí staveniště								
1	Bourací práce a odvozy sutí								
2	Svislé konstrukce								
3	Úpravy vnitřních povrchů								
4	SDK konstrukce								
5	Konstrukce truhlářské								
6	Konstrukce zámečnické								
7	Zdravotechnika a vytápění								
8	Elektromontáže								
9	Vzduchotechnika								
10	Výtah								
11	Podlahy a podlahové konstrukce								
12	Ostatní stavební a dokončovací práce								
x	Předání stavby								
	Finanční plnění díla	1 957 084 Kč	3 033 581 Kč	3 934 465 Kč	5 371 961 Kč	4 271 682 Kč	7 292 059 Kč	6 979 525 Kč	3 773 343 Kč

V Brně dne 15. 08. 2022

Ing. Gab  
vedoucí ob  
na zák

**Příloha č. 3 Seznam oprávněných osob:**

**Oprávněné osoby objednatele:**

**ZÁSTUPCI OBJEDNATELE VE VĚCECH TECHNICKÝCH:**

▪ **TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

[REDACTED]

▪ **KOORDINÁTOR BOZP:**

[REDACTED]

**ZÁSTUPCI ODBORU SPRÁVY MAJETKU MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA:**

vedoucí Odboru správy majetku Magistrátu města Brna

Bc. Petr Gabriel

[REDACTED]

**Oprávněné osoby zhotovitele:**

▪ **STAVBYVEDOUČÍ:**

[REDACTED]

▪ **TECHNIK BOZP:**

[REDACTED]

