



## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. SMLDEU-50-17/2022 „Tvorba webového portálu Správy Krkonošského národního parku“,

který uzavřely smluvní strany

### Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### OMAX Holding s. r. o.

se sídlem/bytem: Bucharova 1281/2, 158 00 Praha

zapsaný dne: 16. června 2010 v obchodním rejstříku,  
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325936,

IČO/r.č.: 28628187

DIČ: CZ28628187

bankovní spojení: [redacted]

zastoupený: Ing. Miloš Houfek

ve věcech techn. – vedoucí týmu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu s Článkem 9. Ostatní ujednání, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně Článku 6. Cena a platební podmínky, odst. 1., a to vzhledem k posunu termínu konečného předání – funkčního WEBu v ostrém provozu viz. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

#### Odůvodnění:

Uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo byl stanoven nový termín konečného předání funkčního WEBu v ostrém provozu do 01.07.2022, přičemž termín servisních a hostingových služeb a platnost samotné Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Cena za hosting – po dobu platnosti smlouvy a cena za provozní (systémovou) podporu po dobu platnosti smlouvy uvedená v Článku 6. Cena a platební podmínky Smlouvy o dílo byla stanovena v souladu s původním termínem konečného předání funkčního WEBu, který byl 01.06.2022.

**Nově stanovené ceny za hosting a ceny za provozní (systémovou) podporu (01.07.2022 – 31.10.2022) činí:**

Položka	Cena nabídky v Kč <sup>1)</sup>		
	bez DPH	DPH	s DPH
Cena za hosting – po dobu platnosti smlouvy	4.000,-	840,-	4.840,-
Cena za provozní (systémovou) podporu po dobu platnosti smlouvy	4.000,-	840,-	4.840,-

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



3. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne

**PhDr. Robin  
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin  
Böhnisch  
Datum: 2022.09.01 09:56:55 +02'00'

---

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

V Praze, dne

**Miloš Houfek**

Digitálně podepsal Miloš  
Houfek  
Datum: 2022.08.29  
09:31:50 +02'00'

---

Ing. Miloš Houfek  
jednatel  
OMAX Holding s. r. o.