

Dod. 1 / Sm. 288/2021

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04.08.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Holešov

Masarykova 628

769 17 Holešov

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

RAPOS, spol. s r. o.

Palackého 529, Všetuly

769 01 Holešov

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Rudolf Seifert, starosta

Tel: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Petr Vlček, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

ČS, a. s. Zlín

Číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED] (registrované číslo účtu
pro eko. činnost)

Identifikační číslo:

00287172

25504487

Daňové identifikační číslo:

CZ00287172

CZ25504487

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 27942

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 04.08.2021 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární č.p. 1081, Holešov – I. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 17416743 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně doby plnění smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V článku III, odst. 1 smlouvy o dílo, se mění:

Doba realizace díla: **do 30.12.2022**

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. *318/17/RM/2022* ze dne 25.08.2022, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově dne *26.8.2022*

V Holešově *26.08.2022*

Za objednatele:

Město Holešov


Mgr. Rudolf Seifert, starosta



Za zhotovitele:

RAPOS, spol. s r. o.


Ing. Petr Vlček, jednatel

RAPOS spol. s r.o.

Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -2-