



Dodatek č.2 k

Příkazní smlouvě

„Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře –
činnosti TDS a koordinátora BOZP“

I.

Smluvní strany

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Zastoupené: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
se sídlem: Husova 145, 284 44 Kutná Hora
IČO: 62951491
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 300121584/0600
Kontaktní osoba: ve věcech smluvních: Mgr. Gabriela Jarkulišová
Ve věcech technických: Ing. Michaela Špačková
Číslo smlouvy: smlouva ze dne 5.2.2020

(dále jen „**příkazce**“)

a

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupena: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti
IČO: 46712143
DIČ: CZ46712143
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9376800277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. Zn. Oddíl C, vložka 2361

(dále jen „**příkazník**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.2 k příkazní smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

II.

Doba plnění a místo plnění



1. Doba plnění díla, se dle tohoto dodatku č. 2, z důvodu prodloužení stavebních prací prodlužuje o 4 kalendářní měsíce činnost TDI (BOZP se neprodlužuje). Původně předpokládána lhůta výstavby 20 měsíců, prodloužena Dodatkem č. 1 celkem na 27 měsíců. Nyní prodloužena celkem na 31 měsíců (do konce září 2022). V případě dřívějšího ukončení realizace projektu bude ukončena i doba plnění činnosti TDI.

III.

Odměna

1. Odměna za výkon činností dle Příkazní smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 se navýší z původního předpokladu následovně:

A. Odměna za činnost TDI a koo. BOZP (článek V. bod 5. této smlouvy)

Cena v Kč bez DPH	1 132 500,-
DPH v Kč	237 825,-
Cena v Kč vč. DPH	1 370 325,-

Cena celkem dle Dodatku č.1:

Celkem v Kč bez DPH	1 517 500,-
DPH v Kč	318 675,-
Celkem odměna v Kč vč. DPH	1 836 175,-

Navýšení o (24 000,- Kč bez DPH / měsíc/TDI):

Cena v Kč bez DPH	96 000,-
DPH v Kč	20 160,-
Cena v Kč vč. DPH	116 160,-

Cena celkem dle Dodatku č.2:

Celkem v Kč bez DPH	1 613 500,-
DPH 21 % v Kč	338 835,-
Celkem odměna v Kč vč. DPH	1 952 335,-

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 2, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Kutné Hoře dne

V Ústí nad Labem dne



.....
Městská knihovna Kutná Hora, p.o.
Mgr. Gabriela Jarkulišová
Ředitelka knihovny

.....
VARIA s.r.o.
Bc. Jan Jaša
Jednatel společnosti