

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 02. 03. 2022**

č. objednatele: 08/ORM/2022  
č. dodavatele: 2201\_06

(dále jen „Dodatek č. 1“)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:**                    **STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.**  
Sídlo společnosti:         Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Trunec, jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Morávek, Technický ředitel  
Bankovní spojení:         KB, a.s.  
Číslo účtu:                    43-954840297 / 0100  
IČ:                                275 28 545  
DIČ:                              CZ27528545

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24274.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 02. 03. 2022 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“.

## 1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto

### 4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Cena za dílo je dohodnuta ve výši:         |                                |
| Cena za dílo bez DPH                       | 24.871.866,98 Kč               |
| Vícepráce                                  | 1.911.331,72 Kč                |
| Méněpráce                                  | - 3.123.021,35 Kč              |
| Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH | 23.660.177,35 Kč               |
| DPH 21 %                                   | <u>4.968.637,24 Kč</u>         |
| <b>Cena celkem vč. 21 % DPH</b>            | <b><u>28.628.814,59 Kč</u></b> |

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## 2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., která zní takto

- 11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 02.03.2022 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 17.08.2022 usnesením č. 568/22.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy:

příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Ve Vysokém Mýtě dne 19.8.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 19.8.2022

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:  
Josef Trunec, jednatel společnosti