

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 29. 11. 2021**

č. objednatele: 59/ORM/2021  
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Základní škola Jiráskova 317 Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro – II. etapa“**

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi  
smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:**                    **KBT elektronik, spol. s r.o.**  
Sídlo společnosti:         Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Kraffer, jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: Jindřich Kraffer, jednatel  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    956748611/0100  
IČ:                                46509020  
DIČ:                              CZ46509020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka č. 2262

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje  
Smlouva o dílo ze dne 29. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací  
na akci „Základní škola Jiráskova 317 Vysoké Mýto, rekonstrukce rozvodů elektro – II. etapa“.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	2.423.495,12 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.1 bez DPH	575.364,00 Kč
Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 811.158,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.187.701,12 Kč
DPH 21 %	459.417,23 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	2.647.118,35 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto**

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 17.08.2022 usnesením č. 566/22.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy:

příloha č. 1 – Oceněné výkazy výměr více a méně prací

Ve Vysokém Mýtě dne 19.8.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 19.8.2022

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:  
Jindřich Kraffer, jednatel