

# Rekapitulace víceprací a méněprací

## Akce: ZŠ Jiráskova - II.etapa

Zpracovatel:

KBT elektronik, spol. s r.o.

Sv. Čecha 46

566 01 Vysoké Mýto

Telefon: 465 422 602

E-mail: kbt@kbt.cz

Položka	
Stavební práce V.etapa - 4.NP - méněpráce	-460 992
Stavební práce - škrábání, sádrová stěrka, štukování, vybourání a demontáž rozvaděče, zazdění niky etapa III	145 589
Stavební práce - škrábání, sádrová stěrka, štukování, vybourání a demontáž rozvaděče, zazdění niky etapa IV	81 599
Silnoproudá elektroinstalace III.etapa - 2.NP - méněpráce	-21 241
Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (rozhlas, nouzové osvětlení, total stop, příprava pro napájení PC učeben)	66 980
Elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - vícepráce (rozhlas, nouzové osvětlení, total stop, příprava pro napájení PC učeben)	26 676
Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (napojení stávajících obvodů PC učebny a fyziky)	5 648
Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (nové osvětlení učeben 1.05, 1.07 a 1.08 - nevyhovující stávající osvětlení - chybí v PD, demontáž 10ks stávajících svítidel z místností 1.05 a montáž do místností 1.12, 1.13, 2.01 a půdy)	79 411
Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (nové osvětlení v místnostech 1.06 a 1-09 - nevyhovující stávající osvětlení)	61 704
Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (připojení stávajících průtokových ohřivačů)	1 712
Silnoproudá elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - méněpráce	-20 557
Elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - vícepráce (napojení stávajících obvodů PC učebny)	4 565
Elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - vícepráce (nové osvětlení v místnosti 2.04 - nevyhovující stávající osvětlení)	11 345
Elektroinstalace IV.etapa- 3.NP - vícepráce (připojení stávajících průtokových ohřivačů)	1 949
Elektroinstalace - vícepráce (elektroinstalace na půdách neuvedených v PD - rozvody osvětlení, zásuvkové rozvody, přívod pro technologii Tlapnet, výměna 1ks stávajícího svítidla, montáž 5ks nových svítidel)	24 908
Přípojka elektro	63 278
Silnoproudá elektroinstalace V.etapa - 4.NP - méněpráce	-228 133
Slaboproudá elektroinstalace V.etapa - 4.NP - méněpráce	-80 235
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-235 794 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-49 517 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>-285 311 Kč</b>