



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. ÚFE-363/2022-sekr ze dne 29.6.2022  
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
na zakázku: „Výměňíková stanice II.“

### SMLUVNÍ STRANY

#### Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy  
zastoupená: **doc. Ing. Pavlem Peterkou, Ph.D.**, ředitelem  
IČO: 67985882  
DIČ: CZ67985882  
Bankovní účet: 131417340/0300  
(dále jen „objednatel“)

a

#### TREND technologie, s.r.o.

se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti  
IČO: 25655710  
DIČ: CZ 25655710  
Bankovní účet: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2300429764/2010  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

### 1. Úvodní prohlášení

Tento dodatek č. 1 (dále jen **Dodatek**) a Smlouva o dílo č. ÚFE-363/2022-sekr ze dne 29.6.2022 (dále jen **Smlouva**) byly uzavřeny v návaznosti na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výměňíkové stanice II.**“ zadávanou objednatelem jako zadavatelem. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku.

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných projekčních prací nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen **Vícepráce**). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto Dodatku, který je uzavírán v souladu se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. S ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku podmínky ustanovení podle § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než

10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je specifikován v nabídkách zhotovitele č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že znění Smlouvy čl. II Předmět smlouvy se doplňuje tímto textem:

#### *7. Vícepráce*

*Vícepráce vznikly na základě ekonomických a technických změn při řešení plnění díla a jsou specifikovány ve dvou nabídkách zhotovitele, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1:*

*Nabídka č. N063/2022 ze dne 15.8.2022 90.546,-Kč bez DPH*

*Nabídka č. N071/2022 ze dne 24.8.2022 61.410,-Kč bez DPH*

*Seznam a popis víceprací:*

- a) Doplnění kombinované sestavy pro měření tlaků na primárním rozvodu pro měření tlakové ztráty filtru jedním manometrem;*
- b) Doplnění podružného měřiče tepla pro vyhodnocování čtvrt hodinového maxima;*
- c) Úprava nerezového zásobníku TV – doplnění elektrické topné patrony a trubkového výměníku, zvětšení objemu nádrže ze 300 litrů na 400 litrů;*
- d) Doplnění vyvažovacích armatur na jednotlivých větvích ÚT z rozdělovače, na vratné potrubí, pro možnost seřízení průtoků;*
- e) Příprava pro vsazení měřičů tepla na jednotlivé okruhy ÚT.*

2.4. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění cena Díla ve výši **2 489 034,- Kč bez DPH** dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy o výši oceněných Víceprací v částce **151 956,- Kč bez DPH**.

Cena Díla tedy nově činí částku ve výši **2 640 990,- Kč bez DPH** (slovy: Dva miliony šest set čtyřicet tisíc devět set devadesát korun českých); DPH 554 607,90 Kč.

Cena celkem vč. DPH činí 3 195 597,90 Kč (slovy: Tři miliony sto devadesát pět tisíc pět set devadesát sedm korun českých, 90 haléřů).

2.5. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení Víceprací. Cena za provedení Víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelům uhrazena způsobem stanoveným v čl. IV Smlouvy, po řádném dokončení a předání provedených Víceprací Objednateli.

2.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Vícepráce objednateli nejpozději do 30.9.2022.

### **3. Závěrečná ujednání**

3.1. Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Pokud je smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
- 3.3. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku stvrzují smluvní strany svými níže připojenými podpisy.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.



---

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.  
ředitel  
Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

---

Ing. Tomáš Barák  
jednatel společnosti  
TREND technologie, s.r.o.

- Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele č. N063/2022 ze dne 15.8.2022  
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele č. č. N071/2022 ze dne 24.8.2022