

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-762/2015/sij

č. smlouvy zhotovitele: 6590/MP

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5213520021

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Čl. I - Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) ve věcech životního prostředí: [redacted]

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků), [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Čl. II - Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení a Přípravné dokumentace stavby „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou.
3. Součástí díla je Doprovodná technická dokumentace nutná pro zpracování Záměru projektu, zpracování podmínek ze závěru Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); Dokumentace k územnímu řízení, včetně všech podkladů nutných k projednání a vydání pravomocného územního rozhodnutí; včetně zajištění podkladů, všech potřebných analýz a průzkumů; jakož i dalších součástí nutných k řádnému provedení díla.

Čl. III Závazné podklady k provedení díla

1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

DÍL 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 1 Oznámení o zakázce

Část 2 Pokyny pro dodavatele

DÍL 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Část 1 Závazný vzor smlouvy o dílo

Část 2 Obchodní podmínky

DÍL 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY A VÝCHOZÍ PODKLADY

Část 1 Všeobecné a zvláštní technické podmínky, č. j. 14161/2014-SSZ, ze dne 1. 12. 2014

Část 2 Výchozí podklady (SP „Optimalizace trati Lysá n. Labem – Praha – Vysočany (SUDOP PRAHA a.s., 2/2014)“, její schvalovací protokol čj. 29 903/2014-O7 z 9. 7. 2014 a posuzovací protokol čj. 6182/2014-SSZ-ÚT1 z 30. 4. 2014, aj.)

- b) Nabídka zhotovitele ze dne, 11.2.2015, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením o výběru nejvhodnější nabídky č. j.: 3194/201-/SSZ ze dne 2.3.2015;
 - c) Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu;
 - d) Směrnice generálního ředitele č. 11/2006, ve znění změny č. 1. přílohy č. 1;
 - e) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
 - f) Platné předpisy a technické normy, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění;
 - g) Vyhláška č. 230/2012 Sb., v platném znění, vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - h) Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod č. j.: 4 124/04-OI dne 08. 11. 2004 s účinností od 01. 12. 2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci a náležitosti podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012 OIT ze dne 06.03.2013 (účinnost od 01.04.2013), včetně všech změn a dodatků.
 3. Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle Prováděcího pokynu pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury vydaných Ministerstvem dopravy 30. 04. 2013 (Věstník dopravy 11 ze dne

23. května 2013). Podkladem pro zpracování jsou dále vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a změny technických norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty jsou mu známy, má je k dispozici, s jejich obsahem je seznámen a jejich obsah je pro něj závazný.

Čl. IV - Termíny plnění

1. **Zahájení prací:** **neprodleně po podpisu smlouvy o dílo**
2. **První dílčí termín plnění:** **do 01. 07. 2015 (termín bez fakturace)**
 - Předložení rozpracování záměru projektu.
 - Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.
 - Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.

*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupřevy 1-5
5x v digitální podobě ve formátu pdf*
3. **Druhý dílčí termín plnění:** **do 01. 10. 2015 (fakturační termín)**
 - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s.
 - Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.

*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupřevy 1-4
15x v digitální podobě ve formátu pdf*
4. **Třetí dílčí termín plnění:** **do 04. 01. 2016 (fakturační termín)**
 - Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.

*Počet vyhotovení: 5x v listinné podobě, soupřevy 1-5
5x v digitální podobě ve formátu pdf*

 - Zpracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.
 - Zpracovaná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány

*Počet vyhotovení: pro investora: 1x v listinné podobě
2x v digitální podobě ve formátu pdf
dále dle potřeby k projednání*
5. **Čtvrtý dílčí termín plnění:** **do 29. 02. 2016 (fakturační termín)**
 - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení.

*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě
6x v digitální podobě ve formátu pdf
1x v digitální podobě v otevřené formě
1x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dokumentace viz ZD*
6. **Konečný termín plnění:** **do 29. 07. 2016 (fakturační termín)**
 - Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.

Počet vyhotovení: dle potřeby v případě nutnosti zpracování změn z územního řízení a schvalovacího řízení SŽDC, s. o.
7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu v případě dílčího plnění a protokolu o provedení díla v případě konečného termínu plnění potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech technických. Předání a převzetí díla je blíže specifikováno v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

Čl. V - Cena za provedení díla

1. **Cena za provedení díla celkem bez DPH** **13 920 000,- Kč**
 DPH (základní sazba) 2 923 200,- Kč
 Cena za provedení díla celkem včetně DPH 16 843 200,- Kč

2. **Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

- a) *Cena za podklady a průzkumné práce* 1 600 000,- Kč
 b) *Cena za geodetické práce* 400 000,- Kč
 c) *Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení* 650 000,- Kč
 d) *Cena za projednání k územnímu řízení* 900 000,- Kč
 e) *Cena za Přípravnou dokumentaci* 10 200 000,- Kč
 f) *Cena za digitální verzi dokumentace* 170 000,- Kč

3. **Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů plnění:**

- **Druhý dílčí termín plnění - do 01. 10. 2015** - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, porovnání změn k EIA (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH **4 176 000,- Kč**
 DPH (základní sazba) 876 960,- Kč
 Celková cena 5 052 960,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- **Třetí dílčí termín plnění - do 04. 01. 2016** - Záměr projektu ke schválení do CK, zapracování připomínek SŽDC do PD, zpracovaná dokumentace k projednání z jednání s drážními a mimodrážními orgány a organizacemi (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH **4 176 000,- Kč**
 DPH (základní sazba) 876 960,- Kč
 Celková cena 5 052 960,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- **Čtvrtý dílčí termín plnění - do 29. 02. 2016** - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH **4 176 000,- Kč**
 DPH (základní sazba) 876 960,- Kč
 Celková cena 5 052 960,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- **Konečný termín plnění do 29. 07. 2016** - Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH **1 392 000,- Kč**
 DPH (základní sazba) 292 320,- Kč
 Celková cena 1 684 320,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Čl. VI - Platební podmínky

1. Úhrada díla bude prováděna po jednotlivých etapách na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.
2. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu od dne doručení opraveného daňového dokladu faktury.

3. Splatnost daňových dokladů je vzhledem k povaze závazku 60 dnů ode dne převzetí díla nebo jeho části. Název investiční akce na daňovém dokladu musí být identický s názvem uvedeným v této smlouvě. Dnem zaplacení je den odepsání částky z účtu objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
5. Na daňových dokladech je nutno uvádět objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou o dílo včetně ISPROFINU/ISPROFONU.
6. Zhotovitel se zavazuje, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.
7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích subjektů.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Čl. VII - Smluvní pokuty

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
 - a) 2 % z ceny celého díla jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínu stanoveném v čl. IV této smlouvy;
 - b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla, za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. IV pro jednotlivé dílčí etapy;
 - c) 1 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla;
 - d) 0,01 % z ceny části díla, kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;
 - e) 10 % z celkové ceny díla, pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu 1 c) tohoto článku.
2. Do doby schválení dokumentace objednatelem má objednatel právo pozastavit 10% z ceny celého díla; nejdéle však do 12 měsíců od předání a převzetí díla. Lhůta 12 měsíců se pozastavuje v případě probíhající reklamace, jejíž uplatnění brání schválení jednotlivých dílčích částí díla.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody v plné výši, která mu vznikne nedodržením termínu předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.
4. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení zhotoviteli.

Čl. VIII - Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Objednatel zkontroluje zhotovitelem odevzdané dílo. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu smlouvy oznámí zhotoviteli do 30 dnů od převzetí díla. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, požádá písemně zhotovitele o odstranění vad ve lhůtě 14 dnů, popř. lhůtě delší, určené objednatelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Čl. IX - Ostatní ujednání

1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, nejméně 10 dní předem (před jednotlivými dílčími termíny). Nejméně 20 dnů před předáním finální verze přípravné dokumentace přizve objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.
2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s pověřenými zástupci objednatele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
4. **Odstoupení od smlouvy:**
 - 4.1. K odstoupení od smlouvy může dojít při porušení smluvních povinností v případech:
 - a) zjistí-li objednatel při kontrole prováděného díla, že dílo není provedeno podle smluvních podmínek a technických předpisů případně v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad, zhotovitel tak neučinil;
 - b) poruší-li zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně zhotovitelem;
 - c) kdy je zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 30 kalendářních dnů oproti termínům harmonogramu časového průběhu díla;
 - d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přerušil práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 30 dnů.
 - 4.2. Objednatel může smlouvu ukončit po každém z dílčích termínů plnění v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. Jedná se především o případy, kdy hodnocení efektivnosti investice neprokázalo požadovanou efektivitu apod.
 - 4.3. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
 - 4.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Přípravná dokumentace stavby bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu.
6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.
7. Seznam všech subdodavatelů:

SUBDODAVATEL	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
Signal Projekt s.r.o.	Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00	15 %	255 25 441

8. Uvedení subdodavatelé a jejich %-tní podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem uvést, že subdodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

(včetně)

atele
mil

Čl. X - Závěrečná ustanovení

1. Práva o povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě strany.
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku v platném znění předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými zhotovitelem.
5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
7. Případné spory z této smlouvy budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem.
8. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení této smlouvy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2 – Všeobecné a zvláštní technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných a zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 27-03-2015

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

