



DODATEK č. 2

dnešního dne uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2021

Město Votice

Se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 01 Votice

IČ: 00232963

bankovní spojení č. ú.: [REDACTED] vedený u České spořitelny, a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Slavík, starosta

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem: Pišťovy 820, Chrudim PSČ: 537 01

IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 1036

bankovní spojení: č. ú.: [REDACTED] vedený u ČSOB, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě vzájemné dohody a v souladu s objektivně danými změnami vzniklými v průběhu realizace stavby shodly na změnách v položkovém rozpočtu, kdy ve změnovém listu č. 1 (který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku) jsou zaznamenány méněpráce a vícepráce k dané stavbě.
- 1.2 V souvislosti se změnami prací (vícepráce v celkové hodnotě 2 106 416 Kč bez DPH a méněpráce v celkové hodnotě 2 603 528 Kč bez DPH) se mění celková cena díla, kterou si smluvní strany odsouhlasily ve výši:
Cena celkem za dílo **14 480 234,05 Kč bez DPH** (14 977 346,05 Kč – 497 112,- Kč)
Slovy: čtrnáctmilionůčtyřistaosmdesátisícdvěstěčtyřicetčtyřikorunpěthaléřů
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na předání dokončeného díla nejpozději k 31. říjnu 2022, a to včetně odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v seznamu vad a nedodělků, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 1.4 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (celkem 4 strany)
Příloha č. 2: Seznam vad a nedodělků č. 1 (celkem 1 strana)
- 2.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Tento dodatek schválila Rada města Votice dne 29.8.2022 usnesením č. 84/3.

Ve Voticích, dne

**Jiří
Slavík**

Digitálně podepsal
Jiří Slavík
Datum: 2022.09.01
08:54:41 +02'00'

Obec Votice

Jiří Slavík, starosta obce

V Chrudimi, dne

**Mgr.
Pavel
Vančura**

Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Vančura
Datum: 2022.08.31
14:43:39 +02'00'

**Ing. Josef
Drahokoupil**

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Drahokoupil
Datum: 2022.08.31
14:43:59 +02'00'

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil