

Příloha č. 2 k Dodatku ke smlouvě č. 2 – Seznam vad a nedodělků č. 1

Ke dni byly při provádění díla „VOTICE – SANACE SKLÁDKY V KATASTRU OBCE – I. ETAPA“ v rámci smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2021 shledány následující vady a nedodělků:

- Nebyla vypracována a odevzdána aktualizovaná analýza rizika stavu zájmového území
- Nebylo provedeno finální ozelenění lokality výsadbou 211 ks sazenic stromů dle lesního hospodářského plánu a jejich ochrana proti škodám zvěří nátěrem či postřikem

Ve Voticích, dne

V, dne

.....

Obec Votice

Jiří Slavík, starosta obce

.....

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil