



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo30395905



Č.j.KRPK-78682-90/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 16. srpna 2022

Počet listů: 1

Úřední záznam

**„KŘP Kvk - FKSP - Bublava 729, objekt B – rekonstrukce víceúčelového sálu a zřízení vodovodní přípojky“
ev.č. 114V17200 1283**


Na základě požadavku zhotovitele – firmy STASKO plus spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČ: 14707551 – o prodloužení termínu dokončení díla do 16.9.2022 a navýšení finančních prostředků na méněpráce a vícepráce v hodnotě 150 818,66 Kč bez DPH (182 490,58 Kč s DPH), bude projednáno zpracování Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-33133-12/ČJ-2022-1900VZ.

Dle smlouvy o dílo č.j. KRPK-33133-12/ČJ-2022-1900VZ pro výše uvedenou akci byl termín dokončení díla stanoven do 31.8.2022.

Přílohy:

- 1 - žádost zhotovitele na méněpráce a vícepráce včetně prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 16.08.2022
- 2 – harmonogram postupu prací ze dne 16.08.2022

Zpracov



Schva

