



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství finanční a majetkové správy



Č. j. PPR-26840-13/ČJ-2022-990610

Praha 30.srpna 2022

Počet stran: 2

KŘP Karlovarského kraje

**Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace KŘP KvK – FKSP – Bublava 729.**

K č. j.KRPK-78682-91/ČJ-2021-1900MN

Písemným podáním č. j. KRPK-78682-91/ČJ-2021-1900MN ze dne 23. srpna 2022 Krajské ředitelství PČR Karlovarského kraje požádalo o posouzení změn stavby v průběhu realizace investiční akce:

**„KŘP KvK – FKSP – Bublava 729, objekt B  
rekonstrukce víceúčelového sálu a zařízení vodovodní přípojky“.**


Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací z dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **433 967,89 Kč včetně DPH**, což **13,26 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo a o méně práce ve výši **251 477,31 Kč včetně DPH**, což činí **7,68 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo. **Celkové navýšení stavební akce je 182 490,58 Kč včetně DPH**, což činí **5,58 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši **3 273 751,01 Kč včetně DPH**. Navýšení stavební akce bylo doloženo změnovým listem číslo 1.

Vzhledem k tomu, že při posuzování předloženého záznamu a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu (ZL) nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn -

**souhlasíme**

v plném rozsahu s věcnými změnami uvedenými v předloženém záznamu, včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Zároveň upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti uživatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné a předpokládané



práce byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Ředitelství finanční a majetkové správy, jako gestor programu ukládá, aby dále bylo postupováno podle příslušných ustanovení platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ a dále ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), v platném znění.

Vyřizuje:

