



00946/2022

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLOč. smlouvy objednatele: **537/2022**č. dodatku objednatele: **946/2022**

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel PAMAK s.r.o.
Zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69523
Sídlo Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 25779656
DIČ CZ25779656
Telefon
e-mail
ID datové schránky kh7rsc3
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 2562987379/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 537/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického – SO-02 MŠ Chelčického 1299“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu bouracích prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:
 - výměna dlažby v prostorách kuchyně splňující hygienické a bezpečnostní předpisy (61 m²),

- výměna obkladů v kuchyni (60 m²),
- nerezová pracovní deska,
- dveře vč. zárubní,
- vybavení nábytkem.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 až 3, který společně tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 188.963,89 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>2.387.827,80 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>501.443,84 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>2.889.271,64 Kč</i>


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až 3


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.08.2022, usnesení č. 6179/150/RM/2022.

V Kolíně dne 23. 08. 2022



V Kolíně dne 23. 08. 2022



Ua!

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Cenová nabídka č. 1 - dlažba kuchyň
na akci "Stavební úpravy_MŠ Chelčického, Kolín"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	59761011	Dlažba Taurus Granit Nordic 76SR7 30x30 R11 - kuchyně	m2	61,040	502,00	30 642,08
2	771574260	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	55,000	410,00	22 550,00
3	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	55,000	380,00	20 900,00
4	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	55,000	120,00	6 600,00
5	771-01	Vyrovnání podlahy pod dlažbu samonivelační stěrkou	m2	55,000	270,00	14 850,00
6	771-02	Doprava + přesun hmot + likvidace odpadu	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
7	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	-4,967	450,00	-2 235,15
8	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-4,515	380,00	-1 715,70
9	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	-4,515	380,00	-1 715,70
10	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-5,071	120,00	-608,52

Celkem bez DPH v Kč

90 767,01

DPH 21%

19 061,07

Celkem s DPH v Kč

109 828,08

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku investora .*

V Kolíně dne 9.6. 2022

Zpracoval :



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656


Cenová nabídka č.2 - obklad kuchyň
na akci "Stavební úpravy_MŠ Chelčického, Kolín"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	597610	Obklad keramický Color One 20x20 bílá lesk Rako	m2	60,000	351,20	21 072,00
2	781411	Montáž keramických obkladů	m2	54,000	410,00	22 140,00
3	781412	Montáž obkladů keramických lepených - příplatek k cenám za spárování, penetrování, silikonování	m2	54,000	110,00	5 940,00
4	781-01	Ostatní pomocné obkladačské práce (lišty rohové, výřezy ...)	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
5	978059531	Odsekání původních obkladů	m2	52,000	120,00	6 240,00
6	612-01	Vyrovnání podkladu pod obklad - vystěrkování	m2	54,000	130,00	7 020,00
7	979-01	Likvidace odpadu + skládkovné	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
8	781-02	Doprava + přesun hmot	kpl.	1,000	1 250,00	1 250,00

Celkem bez DPH v Kč **68 662,00**
DPH 21% **14 419,02**
Celkem s DPH v Kč 83 081,02

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku investora .*

V Kolíně dne 7.7. 2022

Zpracoval : 

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Cenová nabídka č.3 - ostatní více-méněpráce
na akci "Stavební úpravy_MŠ Chelčického, Kolín"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	J5	D+M nerezová pracovní deska do výdejny	ks	1,000	9 673,00	9 673,00
2	C4	Stojánková baterie vodovodní páková (gastro)	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00
3	766-01	Vybourání stávajících dveří (zárubeň+křídlo) v kuchyni vč.likvidace	kpl.	1,000	1 050,00	1 050,00
4	766-02	D+M nových ocelových zárubní 90P tl.zdi 100 mm - kuchyně	ks	1,000	3 066,00	3 066,00
5	766-03	D+M nových dveří 90P odstín buk + kování + FAB	ks	1,000	5 100,00	5 100,00
6	721-01	Instalatérské pomocné práce - montáž umyvadla + D+M 2 ks nástěnných vodovodních baterií - kuchyně	kpl.	1,000	4 600,00	4 600,00
7	632-01	Oprava betonu v kuchyni pod dlažbu (vybourání + nový beton) vč.likvidace odpadu - cca 4 m2	kpl.	1,000	2 350,00	2 350,00
8	782-01	D+M revizní dvířka (1x 30/30, 1x20/20)	ks	2,000	350,00	700,00
9	999-01	Doprava + přesun hmot	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
10	72211r3	D+M - lednice na bioodpad - monoklimatická automatické odmrazování, bílá, Energetická třída F, Čistá kapacita chladničky 121 l, Hlučnost 41 dB, Výška 845 mm, Šířka 550 mm, Hloubka 615 mm	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00
11	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-33,375	299,00	-9 979,13
12	766	Nábytek - doplatek dle výběru uživatele MŠ	kpl.	1,000	23 475,00	23 475,00

Celkem bez DPH v Kč

29 534,88

DPH 21%

6 202,32

Celkem s DPH v Kč

35 737,20

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku investora .*

V Kolíně dne 10.8. 2022

Zpracoval