

Příloha č. 2
Harmonogram poskytovaných služeb

Objednatel požaduje dodržení v tabulce uvedených termínů, ostatní termíny poskytovatel navrhuje v této struktuře:

Etapa projektu	Fáze etapy projektu	Délka trvání fáze/ etapy	Termín ukončení etapy
I. etapa EKONOMIKA PLATŮ	I.1 Návrh	2 měsíce	do 2 měsíců po podpisu smlouvy
	I.2 Vývoj	2 měsíce	do 4 měsíců po podpisu smlouvy
	I.3 Implementace	1 měsíc	do 5 měsíců po podpisu smlouvy
II. etapa HODNOCENÍ	II.1 Návrh	1 měsíc	do 3 měsíců po podpisu smlouvy
	II.2 Vývoj	2 měsíce	do 5 měsíců po podpisu smlouvy
	II.3 Implementace	1 měsíc	do 6 měsíců po podpisu smlouvy
III. etapa KONZULTACE (pilot)		2 měsíce	do 8 měsíců po podpisu smlouvy

Jednotlivé etapy po sobě v čase následují, s tímto dvěma určeními:

- a) fáze II.1 etapy II. započne v nejbližším možném termínu po ukončení etapy I.1 fáze I.,
- b) etapa poskytování konzultací během pilotního provozu, tj. etapa III. projektu proběhne v rámci jednoho komplexního pilotního provozu (prověření etap I. a II. v pilotním provozu). Pilotní provoz bude realizován a ukončen do 8 měsíců po podpisu smlouvy. Po jeho vyhodnocení bude celé řešení nasazeno na celém MIMP v produktivním prostředí – ostrý provoz.

Připouští se dřívější plnění.