

Dodatek č.3 k SOD ze dne 28.2.20222

„Bourání objektů bývalého kravína a přeložka sítě elektrických rozvodů“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace

sídlo: U Farmy 30/11, Dolní Dvory, 350 02 Cheb

IČO: 00076899

DIČ: CZ00076899

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Leošem Horčíčkou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Marent Demolice s.r.o.

se sídlem: Stará Ovčárna 2146 , 356 01 Sokolov

IČO: 26390931

DIČ: CZ 26390931

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Gabriela Kočová – ředitelka společnosti na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 172905

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č.3 k SOD

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

V. Cena a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně víceprací dle ZL 1 a ZL 2, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH ZL 1 19 241,93 Kč

Cena bez DPH ZL 2 1 937 214,75 Kč

Cena SOD bez DPH 1 991 827,04 Kč

Cena celkem bez DPH 3 948 283,72 Kč

(slovy: třímilionydevětsetčtyřicetosmtisícdvěstěosmdesáttřikoronysedmdesátdvahaléře)

DPH 829 139,58 Kč

(slovy: osmsetdvacetdevěttisícstotřicetdevětikorunčeskýchapadesátosmhaléřů)

Cena včetně DPH 4 777 423,30 Kč

(slovy: čtyřmiliónysedmsetsedmdesátsedmčtyřistadvacetřikorunyčeskéatřicethaléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

XX.Závěrečná ustanovení

20.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají bez změny.

20.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 k SOD tvoří :

Příloha č. 1: ZL 1 a ZL 2

V Sokolově . dne 26.8.2022

V Chebu dne 26.8.2022

Ing. Gabriela Kočová
ředitelka

Ing. Leoš Horčíčka
ředitel