

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
Zastoupený: Ing. Vlastimil Pícek, starosta města
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Stavby S+D s.r.o.

Sídlo: Hudečkova 1298/2, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Hana Slavíková, jednatelka
IČ: 02169835
Telefon: 
E-mail: stavbysd@email.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109631374/2700
Webové stránky: www.stavbysd.cz
Datová schránka: nzc2kh4
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č.124-2020

(dále jen jako „dohoda“)

2. Preambule

- 2.1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 29.9.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen jako „SoD“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL“ (dále jen jako „stavba“ nebo též jen jako „dílo“).
- 2.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že zhotovitel uhradil objednateli dne 31.7.2020 částku 100.000 Kč a dále dne 23.9.2021 částku 177.700 Kč, a to jako peněžitou záruku za řádné plnění díla dle odstavce 11.3. SoD v celkové částce 277.700 Kč (dále jen jako „záruka“).
- 2.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují a vzájemně si potvrzují, že objednatel nevyzval a zhotovitel k dnešnímu dni nepřevzal staveniště k provádění stavby (v souladu s odstavcem 4.1.1 SoD) a na stavbě neprovedl žádné, a to ani přípravné práce.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Jelikož objednatel nezískal externí finanční dotační prostředky (dotaci) na financování stavby a zhotovitel, v souladu s výše v odstavci 2.2. uvedeným prohlášením, provádění stavby ještě nezahájil, smluvní strany se, a to s odkazem na ustanovení článku „14. Ukončení Smlouvy

dohodou smluvních stran“ předmětné SoD, dohodly, že ukončují ke dni 31.8.2022 účinnost Smlouvy o dílo dohodou.

- 3.2. Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli celou, zhotovitelem dříve poskytnutou, záruku. Objednatel se proto tímto zavazuje, že nejpozději do 14 dnů od uzavření této dohody uhradí bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 2109631374/2700 částku 277.700 Kč.
- 3.3. Obě smluvní strany shodně prohlašují a vzájemně si potvrzují, že uzavřením této dohody a vrácením záruky dle předchozího odstavce 3.2. této dohody, jsou mezi nimi bezesbytků vypořádány veškeré jejich vzájemné pohledávky a závazky pro ně vyplývající z předmětné Smlouvy o dílo.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto dohodu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této dohody.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. O uzavření této dohody a o schválení jejího textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města č.191 dne 25.8.2022 usnesení č. RM/2022/191/8.
- 4.4. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi

dne 29. 08. 2022




Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Pícek
starosta města

Zhotovitel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi

dne 29. 8. 2022



Stavby S+D s.r.o.
Hana Slavíková
jednatel

Schváleno 25.8.2022
RM dne