

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 165/2022/OR "Dodávka herního prvku Dvě věže na DH Podolí"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 165/2022/OR s názvem „Dodávka herního prvku Dvě věže na DH Podolí“, která byla uzavřena dne 13. 06. 2022. Dodatek je vyhotoven z důvodu nutného posunutí termínu s ohledem na nesoučinnost na straně objednatele, kdy z technických důvodů (nedostatek potřebné šterkové frakce na prodejních) bude příprava plochy pro herní prvek provedena až na začátku září 2022.

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení díla: 18.07.2022

Termín provedení díla nejpozději do: 20.09.2022

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15.8.2022 usnesením č. 2721/115/RM/2022.

V Mohelnici dne 31.08.2022

V Mohelnici dne

.....
objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta

.....
zhotovitel