

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 16/ORM/2022 ze dne 08.04.2022**  
**ve znění dodatku č. 1**

č. objednatele: 16/ORM/2022  
č. zhotovitele: .....

(dále jen „Dodatek č. 2“)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:**                    **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM**  
Sídlo společnosti:         Tovární 1130, 537 23 Chrudim  
Zastoupený ve věcech smluvních:     Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva  
Zastoupený ve věcech technických:     Lubomír Mutňanský, člen představenstva  
Tel.: xxx, e-mail: xxx  
Stavbyvedoucí: xxx  
Bankovní spojení:         Raiffeisenbank  
Číslo účtu:                    1546096002/5500  
IČ:                                46504621  
DIČ:                              CZ46504621

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 600

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 16/ORM/2022 ze dne 08.04.2022 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností B K N, spol. s r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

**Článek 4  
Cena za dílo a platební podmínky**

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:	
Cena za dílo bez DPH	8.701.999,62 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	8.627.999,62 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	8.605.478,97 Kč
DPH 21 %	<u>1.807.150,58 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. 21 % DPH</b>	<b><u>10.412.629,55 Kč</u></b>

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:**

- 11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16/ORM/2022 ze dne 8. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 17.08.2022 usnesením č. 570/22 .
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.8.2022

V Chrudimi dne: 23.8.2022

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva