

Příloha č. 2 smlouvy

Časový harmonogram

Harmonogram:	Termín dokončení
Zahájení projektu realizace zakázky	T
Analýza a cílový koncept	T+4
Podrobný plán a rozsah nezbytné součinnosti objednatele	T+4
Instalace a rekonfigurace, vývojové úpravy	T+8
Příprava a akceptace testovacích scénářů	T+8
Testovací provoz, školení administrátorů a uživatelů	T+10
Akceptace na testovacím prostředí	T+10
Příprava produktivního systému a podpora uvedení do produktivního provozu	T+12
Zahájení produkčního provozu	T+12
Podpora produktivního provozu	T+13

Čísla uvádí počty týdnů