

č.j.: KRPA- 126 905-11/ČJ-2022-0000 MN-S
Identifikátor č.: není
č. SSD:

Výtisk č.:
Počet listů: 2
Přílohy: 1/2

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
e-mail: krpa.osnm.evidence@per.cz
dále jen „objednatel“

2.
společnost: ELITT stavební s.r.o.
se sídlem: Údolní 1104/99, 142 00 Praha 4 - Braník
IČ: 064 08 991
DIČ: CZ 06408 991
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281626
bankovní spojení: Raiffesen bank a.s..
číslo účtu: 2739519002/5500
jedinající prostřednictvím:  – na základě generální plné moci ze dne
01. června 2021
mobil: +420 702 204 723
E-mail: knizcova@elitt-stavebni.cz
na straně druhé jakožto zhotovitelem
dále jen „zhotovitel“

**uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č.j. KRPA- 173322-10/ČJ-2022-0000MN-S**

kteřá byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 30. května 2022 pod č. j.: **KRPA-173322-3/ČJ-2022-0000VZ-V** v souladu s §§ 6. 27 písm. b.) a 31 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*).

Čl. II.

Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. **Dílo bude předáno na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.08.2022 doručeného datovou zprávou pod č. 1075023170 nejpozději do 20.09.2022** z důvodu dodavatelsko - odběratelských vztahů týkající se dodávek některých specifických materiálů, zejména výplně otvorů, výrobků - podlahových krytin, vestavených prvků, který nebyl možno předvídat v době zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo a žádosti zhotovitele ze dne

Čl. VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j.: KRPA- 173322-10/ČJ-2022-0000MN-S ze dne .2022, č. SSD: 909 023 329 „**Havarijní oprava rozvodu ÚT a opravy vstupních dveří.**“

Místo plnění: areál Pohotovostní motorizované jednotky, Ďáblická 510/86, Praha 8 – Ďáblice, objekt nové šatny.


1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla, budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých v cenové hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní ceny díla. Cena díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude doplacena zhotoviteli.

Praha

Praha


na základě generální plné moci
ze dne 28.07.2021

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku





Datum: 2022.09.01
12:51:42 +02'00'