




Smlouva o dílo	SMLOUVA O DÍLO č. 1/2022 ze dne:		
Předmět díla:	REKONSTRUKCE KOUPELNOVÝCH JADER A POKOJŮ NA DM		
Objekt:	vnitřní úpravy hygienických buňek a ubytovacích pokojů		
Objednatel:	SOU a SOŠ Sušice, U Kapličky 761, Sušice, 342 01		
Zhotovitel:	RS Building s.r.o., Sobětice 44, 339 01 Klatovy, IČ 068 57 655		
TDI:	Ing. Arch. Václav Franěk - EGF, spol. s r.o.		
Vypracoval:	Michal Schneedörfler, RS Building s.r.o.		
Popis změny: podrobnosti viz oceněný výkaz výměr			
<b>Vícepráce:</b>			
- práce spojené s úpravou povrchů podlah a stěn po odstranění původních finálních vrstev a vybourání konstrukcí.			
- větší rozsah maleb po provedení zednických a elektroinstalačních prací			
- větší rozsah elektroinstalačních prací z důvodů nutnosti výměny a doplnění nevyhovující části elektroinstalace.			
<b>Méněpráce:</b>			
- Nejsou			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečností při realizaci díla po odkrytí konstrukcí a zásahu do konstrukcí	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: beze změny projekčního řešení (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady na změnu bez DPH	20 477,- (jeden pokoj) x 11 = 225 247,-	
	DPH sazba:	21%	47301,87
	Náklady na změnu vč. DPH	272548,87	
termíny	Termín realizace změny:	beze změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	TDI - Ing. Arch. Václav Franěk - EGF, spol. s r.o.	31.8.2022	
	Investor - Ing. Jaromír Kolář, ředitel SOU a SOŠ	31.8.2022	
	projektant + AD - Ing. Jiří Lejsek	31.8.2022	
přílohy	Přílohy:		
	položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

177 příloha 3 - 4 Stav úpravy hyg jader a výměna PVC v DM SOŠ a SOU Sušice (zadání)

Objekt:

020 - Vzorový výkaz stave...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: RS Building s.r.o. Soběšice 44, 339 01 Klauovy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 7. 2. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ 06857655  
DIČ CZ 068576

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**20 477,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
20 349,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 273,29  
0,00

**Cena s DPH**

**24 750,29**

**CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 177 příloha 3 - 4 Stav úpravy hyg jader a výměna PVC v DM SOŠ a SOU Sušice (zadání)

Objekt: 020 - Vzorový výkaz stave...

Místo:

Datum: 7. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RS Building s.r.o. Sobětkice 44, 339 01 Klatovy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>20 477,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 477,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 252,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	449,00
997 - Přesun sítě	228,00
998 - Přesun hmot	156,00
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>16 392,00</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 924,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 468,00

## SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 177 příloha 3 - 4 Stav úpravy hygieny a výměna PVC v DM SOŠ a SOU Sušice (zadání)

Objekt: 020 - Vzorový výkaz stavě...

Místo:

Datum: 7. 2. 2022

Zadavatel:

RS Building s.r.o. Soběšice 44, 339 01 Klatovy

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**20 477,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**20 477,00**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 477,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vepřní

3 252,00

9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,44	68,50	304,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,44	160,00	710,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařízná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,44	260,00	1 154,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařízná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,20	260,00	832,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl. přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	0,90	280,00	252,00	CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

449,00

22	K	978035117	Odstaraní tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obruběním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,90	115,00	449,00	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sítě								
24	K	997013211	Vnitřní sítě doprava sítí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,15	1 350,00	203,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	997013501	Odvoz sítí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,10	250,00	25,00	CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

156,00

28	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,10	1 560,00	156,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

**16 392,00**

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9 924,00

91	K	74112061	Montáž krabice přístojeová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,00	99,00	297,00	CS ÚRS 2022 01
PP "Vypínač" 4								
VV "Konecové zásuvky" 5								
VV Součet								
92	M	34571450	Krabice pod omítku PVC přístojeová kruhová D 70mm	kus	3,00	56,00	166,00	CS ÚRS 2022 01
PP Krabice pod omítku PVC přístojeová kruhová D 70mm								

93 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CVKY)

m

43,00

45,00

1 935,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CVKY)

VV "Pro světla - vodovodní" 4,2+1+0,7+1,1+1,7+1,2+0,6\*2

VV "Pro světla - svislé" 0,5\*2+1,1\*3

VV

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	43,00	25,00	1 075,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>					
	VV		15,4*1,05					
	VV		Součet					
95	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plyný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	14,50	45,00	653,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plyný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)					
	VV		"Pro zásuvky - vodotěrný" 1,5+2+1,3+4,7+3,6*2					
	VV		"Pro zásuvky - svítle" 0,8+1,2+1,8*3					
	VV		Součet					
96	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	14,50	30,00	435,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>					
	VV		24,9*1,05					
	VV		Součet					
96	M	000203303	kabel instalační jádro Cu JYTY 4x1	m	18,50	38,00	703,00	CS ÚRS 2022 01
96	M	210850030	montáž kabel instalační jádro Cu JYTY 4x2	m	18,50	45,00	833,00	CS ÚRS 2022 01
96	M	000171107	vodič CY 4 zl/ž	m	14,50	30,00	435,00	CS ÚRS 2022 01
96	M	34111036	montáž vodič CY 4 zl/ž	m	14,50	45,00	653,00	CS ÚRS 2022 01
97	K	741210001	svorka zemnicí ZSA	kus	4,00	28,00	112,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		pásková měděná k ZSA	kus	4,00	32,00	128,00	CS ÚRS 2022 01
100	K	741313041	svorka na potrubí	kus	4,00	125,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
114	K	998741201	Přesun tlmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,20	10 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 488,00	
146	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	65,00	16,50	1 073,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m					
	VV		"Viz. omítky" 3,989+5,432+1,264		10,69			
	VV		Součet		10,69			
147	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	65,00	18,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní akrylátová jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
148	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	65,00	65,00	4 225,00	

**Střední odborná škola  
& Střední odborné učiliště,  
U Kapličky 761, 342 01 Sušice II**  
IČO: 000 77 616

②