

Projekt: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 104

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 104.1a	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,000-0,712 recyklace za tepla	7 037 722,40	8 515 644,10	0,00	-244 019,44	6 793 702,96	8 220 380,58
SO 104.1b	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,000-0,712 recyklace za tepla - sjezdy a napojení	11 476,08	13 886,06	0,00	-1 830,00	9 646,08	11 671,76
SO 104.2a	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,712-3,098 zřízení krytu s kompenzační vrstvou SAL	20 115 848,95	24 340 177,23	0,00	-395 826,41	19 720 022,54	23 861 227,27
SO 104.2c	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,712-3,098 zřízení krytu s kompenzační vrstvou SAL - sjezdy a napojení	398 823,51	482 576,45	0,00	-158 950,97	239 872,54	290 245,77
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>27 563 870,94</b>	<b>33 352 283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 626,82</b>	<b>26 763 244,12</b>	<b>32 383 525,39</b>

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		275 000,00	332 750,00	0,00	0,00	275 000,00	332 750,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		60 000,00	72 600,00	0,00	0,00	60 000,00	72 600,00
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem</b>		<b>335 000,00</b>	<b>405 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>405 350,00</b>

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>27 898 870,94</b>	<b>33 757 633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 626,82</b>	<b>27 098 244,12</b>	<b>32 788 875,39</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 104.2b	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 3,098-4,561 zřízení krytu s kompenzační vrstvou SAL	13 846 771,85	16 754 593,94	0,00	-175 980,52	13 670 791,33	16 541 657,51
SO 104.3	Křižovatka Podivín v km 3,098	2 151 711,09	2 603 570,42	0,00	-202 518,00	1 949 193,09	2 358 523,64
SO 104.4	Chodník Podivín	104 200,78	126 082,94	0,00	-6 951,96	97 248,82	117 671,07
SO 104.5	DIO	57 415,50	69 472,76	0,00	0,00	57 415,50	69 472,76
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>16 160 099,22</b>	<b>19 553 720,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 450,48</b>	<b>15 774 648,74</b>	<b>19 087 324,98</b>

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	1 800,00	2 178,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		159 800,00	193 358,00	0,00	0,00	159 800,00	193 358,00
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>161 600,00</b>	<b>195 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 600,00</b>	<b>195 536,00</b>

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>	<b>16 321 699,22</b>	<b>19 749 256,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 450,48</b>	<b>15 936 248,74</b>	<b>19 282 860,98</b>

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM</b>	<b>44 220 570,16</b>	<b>53 506 889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 186 077,30</b>	<b>43 034 492,86</b>	<b>52 071 736,36</b>