

Dodatek č. 1
Kupní smlouvy č. SMLDEU-42-3/2022, uzavřené dne 10.02.2022

„Dodávka včetně instalace expozičního osvětlení výstavních prostorů pro stálou expozici i sálů pro dočasné expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí.“

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: ██████████
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: Ing. Jakub Kašpar, náměstek ředitele

(dále jen „objednatel“)

a

Název: ETNA spol. s.r.o.
Se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1
Zastoupený: Eva Bumanová, jednatelka
IČO: 45309621
DIČ: CZ 45309621
Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

1. V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že výměnou osvětlení z nástěnného stropního LED za lištový LED dojde k lepšímu osvětlení do 1NP expozice. Předmětná výměna byla odsouhlasena zástupci obou smluvních stran, technickým dozorem expozice a jejím autorským dozorem. Podrobný popis změny je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. V souladu s čl. XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 1 uzavřené smlouvy č. SMLDEU 42-3/2022 se smluvní strany shodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na níže uvedené změně smlouvy. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které při uzavírání smlouvy nemohly být známy a nemění celkovou povahu zakázky.

Smluvní strany se shodly na změně článku V. Cena předmětu dodávky

Původní cena smlouvy:	9.647.804 Kč bez DPH
Odečítané položky v celkové výši	58.227,30 Kč bez DPH
Nové položky v celkové výši	58.715,-Kč bez DPH

Nové znění Článku V. Cena předmětu dodávky:

Nová cena smlouvy:	9.648.291,70 Kč bez DPH
DPH 21%	2.026.141,26 Kč
Cena včetně DPH:	11.674.432,96 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace změny předmětu plnění

Ve Vrchlabí, dne:

**PhDr. Robin
Böhnisch** Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2022.09.01
14:38:53 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Praze, dne:

**Eva
Bumanová** Digitálně podepsal
Eva Bumanová
Datum: 2022.09.01
12:55:15 +02'00'

Eva Bumanová
jednatelka

Soupis prací a materiálu

Změnový list

30.

Číslo položky	Označení položky	Popis položky	Výměra SOD	Výměra ZMĚNA	Kč/mj SOD
03	ES3	nástěnný/stropní LED světlomet 230V/50Hz, 30W/930, Ra≥95, F(38°), I0=3 500 cd, DALI, IP40, I, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	91	-5	11 304,0
75		Montáž svítidel	703	-5	341,1
06	ES6	lišťový LED světlomet 230V/50Hz, 30W/930, Ra≥95, F(38°), I0=3 500 cd, DALI, IP40, I, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	20	5	10 579,0
60	LWx.y	závěsná napájecí tříokruhová lišta 230V/AC, sběrnice DALI, vč. příslušenství, bílá	167	4	1 165,0
74		Montáž napájecích lišt pro světlometry	202	4	290,0

odpočty celkem	-58 227,30
přípočty celkem	58 715,00
změna ceny SOD	487,70

