

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2

(dále jen „**dodatek**“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod**  
zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Václav Vítek, Pobočka Náchod  
Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: [nachod.pk@spucr.cz](mailto:nachod.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s. (reprezentant sdružení)**  
**Společně s:** **Ing. Štěpánem Malachem,**  
se sídlem xxxxxxx, 675 74 Březník  
adresa: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno  
zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons)  
ID DS: 3v2d84r  
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx  
tel.: xxxxxxx  
e-mail: xxxxxxx  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 107-9911410247/0100  
IČO: 25567179  
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2022, č.j. objednatele 263-2022-514203 a č.j. zhotovitele 22.0009.**

**Název díla: Projekty: Výsadba biokoridoru a IP v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Stolín**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIII Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III Termín plnění bod 3.1.1 Termín předání Díla.

**Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

- Důvodem posunutí termínu odevzdání díla je vydání závazného koordinovaného stanoviska Městského úřadu Náchod na 60 dnů. Žádost o vyjádření ORP Náchod byla podána 26.7.2022.
- Smluvní strany se dohodly, že termín odevzdání díla bude do 30 dnů ode dne přijetí souhlasného závazného koordinovaného stanoviska daného ORP, nejdéle však do 31. 10. 2022.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 1. 9. 2022

Ve Brně dne 1. 9. 2022

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Štěpán Melichar**  
**vedoucí Pobočky Náchod**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
**Zhotovitel**  
**xxxxxxxxxx**  
**xxxxxxxxxx**  
**Geocart CZ a.s. (reprezentant)**