



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 103/20/SOD

číslo zhotovitele: 013/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] - technická náměstkyně, Mgr. [redacted] - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý - jednatel
Ing. Ivo Muthsam - jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
[redacted], stavbyvedoucí
[redacted], vedoucí obchodu a přípravy



II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. smlouvy o dílo (SOD) se doplňuje o odstavec 5, který zní:

5/ Členění uznatelnosti výdajů z pohledu projektu „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který je financován z dotačního programu 129 400 Ministerstva zemědělství ČR:

Celkové náklady projektu – 73 878 435,24 Kč bez DPH

Celkové náklady uznatelné z pohledu dotačního titulu 129 400 MZE – 72 691 043,57 Kč bez DPH

Celkové náklady neuznatelné z pohledu dotačního titulu 129 400 MZE – 1 187 391,67 Kč bez DPH (část položky VON 5 – prováděcí dokumentace – 6 000,- Kč, položka VON 16 – 15 000,- Kč, vodovodní přípojky v délce 195 m - 1 166 391,67 Kč bez DPH).

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích, dne 2. 3. 2021

V Pardubicích, dne 2. 3. 2021

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

.....
KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý
jednatel /

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-

.....
KAVE Bau s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
K Doličku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 510 149