

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Vinařice – Tuhaň, ul. Lesní, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-573/22-D1
Číslo zakázky: 21101121
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: HORA COMPANY s.r.o.
Adresa: Sportovců 1532, 272 04 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49813
IČO: 25102397
DIČ: CZ25102397
Zastoupený: Danuší Šiškanicovou a Milošem Horou, jednateli společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na realizaci více prací, které byly vyvolány zjištěními při realizaci stavby. Výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 080 217,31 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	78 023,16 Kč
Celková cena bez DPH	2 158 240,47 Kč
DPH 21 %	453 230,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 611 470,97 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-573/22 (**Vinařice – Tuhaň, ul. Lesní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 31. 5. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-573/22 (**Vinařice – Tuhaň, ul. Lesní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 31. 5. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-573/22 (**Vinařice – Tuhaň, ul. Lesní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 31. 5. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 08. 2022

V Kladně dne 29. 08. 2022

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

HORA COMPANY s.r.o.

Danuše Šiškanicová, jednatel v.r.

