



## Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 19721 (Číslo Projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0011287)

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** VÚMZ SK, s.r.o.  
Sídlo: Párovská 28, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 35 924 608  
DIČ: 2021968872  
Registrace: Obchodní rejstřík Okresního soudu Nitra, oddíl: Sro, vložka č.1635/N  
Statutární orgán: Ing. Robert Procházka, MBA, PhD., jednatel společnosti

**Objednatel:** SAKO Brno, a.s.  
Sídlo: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, Česká republika  
IČ: 60713470  
DIČ: CZ60713470  
Registrace: Obchodní rejstřík sp.zn. B 1371 vedená u Krajského soudu v Brně  
Statutární orgán: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva  
Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva

### II. Úvodní ustanovení / Předmět dodatku

Zhotovitel a objednatel uzavřeli smlouvu o dílo č. 19721 (dále také „Smlouva“) v rámci projektu číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0011287 (objednatel podepsal Smlouvu dne 21.10.2021 a zhotovitel podepsal Smlouvu dne 26.10.2021).

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – dotřídovací linku pro separovaně sbíraný plast a papír, jehož bližší specifikace je přílohou č. 4 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, které jsou specifikovány v čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Dopisem ze dne 8. 4. 2022 Zhotovitel Objednateli sdělil následující: Průběh výstavby byl ovlivněn nepředvídatelnými skutečnostmi, které vznikly vlivem globálních celosvětových změn (pandemií nemoci COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2, rozsáhlou invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, tyto události mají významný vliv na dostupnost stavebních prací a kapacit zdrojů lidské práce, způsobily logistické problémy, na hlavních obchodních trasách došlo na globálních komoditních burzách došlo k výraznému zvýšení cen nerostných surovin apod.). S růstem cen surovin souvisí i následné zdražení téměř veškerých stavebních materiálů, což má za následek zvýšení celkové ceny díla sjednané ve smlouvě. Zhotovitel v době odevzdání nabídky a podpisu Smlouvy nemohl takto enormně nepříznivý vývoj cen nerostných surovin a stavebních materiálů předvídat.

### III. Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bez DPH (bez ceny za publicitu) ve výši 137 881 476,-Kč, uvedená v článku IV. odst. 1. písm. a) Smlouvy, se mění a zvyšuje se z důvodu enormního nárůstu cen materiálů a energií po uzavření Smlouvy o částku **4.290.880,-Kč** (slovy: čtyři milióny dvě stě devadesát tisíc osm set osmdesát korun českých) bez DPH, tzn. celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1. písm. c) Smlouvy se mění na částku ve výši 142.172.356,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva miliónů



sto sedmdesát dva tisíce tři sta padesát šest korun českých) bez DPH.

Ustanovení čl. V. odst. 2. Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

*„Dílčí fakturu ve výši 4.290.880, -Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě devadesát tisíc osm set osmdesát korun českých) bez DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů od dne, kdy nabyde účinnost dodatek č. 1 této smlouvy.*

Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy provedená tímto dodatkem z důvodu uvedeného v úvodním ustanovení tohoto dodatku naprosto, plně a zcela kompenzuje a sanuje více náklady, které vznikly z důvodu uvedeného v úvodním ustanovení tohoto dodatku. Další navýšení ceny ze stejného nebo obdobného důvodu, jako je uvedeno v preambuli tohoto dodatku, je nepřípustné.

#### IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z toho jeden stejnopis pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek č. 1 ke Smlouvě vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv, dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážené vůle, dodatek č. 1 uzavřeli řádně, svobodně, vážně a srozumitelně, ne pod nátlakem, ne v tísní, a ne za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V ....., dne \_\_.\_\_.2022

**VÚMZ SK, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Robert Procházka, MBA., PhD., jednatel

V ....., dne \_\_.\_\_.2022

**SAKO Brno, a.s.**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Filip Leder, předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva