

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/0163 Malý Újezd – homogenizace ½ komunikace“

Číslo smlouvy objednatele: 616/00066001/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

3K značky s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, Říčany 251 01

IČO: 25056271

DIČ: CZ25056271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 45840
jejímž jménem jedná Lubomír Lágner

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4.** a to následovně:

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.5.2017. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období,

zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

K tomuto prodloužení došlo zejména kvůli přerušení prací z důvodu kolize se stavbou místních komunikací v obci malý Újezd. Komunikace III/0163 je přístupovou trasou k obecním komunikacím.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Říčanech dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

3K značky s.r.o.
Lubomír Lágner